附件1

赣州市中心城区2020年城市建设项目计划表

表一     赣州市本级2020年城市建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设
阶段
	项目概况
	建设

地点
	建设起止年限
	建设单位（代建单位）
	责任单位
	投资
来源
	总投资
（万元）
	2019年底累计完成投资（万元）
	2020年计划投资（万元）
	投资
目标
	年度形象进度目标
	备注

	总项目个数：87个（新建57个，续建30个）
	　
	　
	5298750 
	1047900 
	1543690 
	　

	一、城市道路（新建20个，续建9个）

	1
	沙河大道快速路
	新建
	    起于赣南大道，与文明大道快速路上跨京九铁路立交连接,止于赣州东出入口并落地，长约3.5公里。    
	章贡区
	2020-2023.12
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、章贡区政府
	赣州发投集团市场化筹资、章贡区
	105000
	0
	31500 
	完成30%
	完成基础工程的一半
	    所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中章贡区沙河工业园段征地拆迁、管线迁改费用由章贡区还本付息，建安及其他费用由市本级还本付息；其他路段所有费用由市本级还本付息。

	2
	东江源大道快速路北延
	新建
	    起于香江大道，与东江源大道快速路连接，止于厦蓉高速赣州北出入口，长约6公里（涉及两个行政区域，其中赣州经开区段约3.8公里，章贡区段约2.2公里）。  
	章贡区
赣州经开区
	2020-2023.12
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、市铁办、章贡区政府、赣州经开区管委会
	赣州发投集团市场化筹资、赣州经开区
	180000 
	0
	54000 
	完成30%
	完成基础工程的一半
	    1.所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中赣州经开区段征地拆迁、管线迁改费用由赣州经开区还本付息，建安及其他费用由市本级还本付息；章贡区段所有费用由市本级还本付息。
    2.涉铁段由铁路部门代建。

	3
	赣南大道快速路三标
	新建
	    起于贡江大桥南侧，与赣南大道快速路章贡区段连接，终于厦蓉高速赣县北出入口，长约8公里（涉及两个行政区域，其中章贡区段长约3.4公里，赣县区段长约4.6公里）。
	章贡区
赣县区
	2020-2023.12
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、章贡区政府、赣县区政府
	赣州发投集团市场化筹资、章贡区、赣县区
	180000 
	0
	54000 
	完成30%
	完成基础工程的一半
	    所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中章贡区段征地拆迁、管线迁改费用由章贡区还本付息，建安及其他费用由市本级还本付息；赣县区段所有费用由赣县区还本金，市本级贴利息。

	4
	赣南大道快速路四标（含地下综合管廊）
	新建
	起于新世纪大桥西侧，与赣南大道快速路一标连接，终于康东大桥东侧，与南康区正在建设的赣南大道西延连接，长约19.6公里（涉及两个行政区域，其中南康区段长约11.1公里，蓉江新区段长约8.5公里）。地下综合管廊起于蓉江一路，止于潭月路，长约7.9公里。
	蓉江新区
南康区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、市铁办、南康区政府、蓉江新区管委会
	赣州发投集团市场化筹资、南康区、蓉江新区
	688000
	0
	137600 
	完成20%
	完成基础工程的20%
	1.所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中蓉江新区段征地拆迁、管线迁改费用由蓉江新区还本付息；蓉江新区段高架部分建安及其他费用由市本级还本付息，地面部分、地下综合管廊建安及其他费用由蓉江新区还本付息；南康区段所有费用由南康区还本金，市本级贴利息。

2.涉铁段由铁路部门代建。    

	5
	黄金大道快速路
	新建
	    起于筱坝大桥南侧，接顺拟建蓉江三路快速路，与客家大道西延高架立交连接，新建立交与迎宾高架连接，止于金凤西路，长约4.8公里，含筱坝大桥改造。
	赣州经开区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、赣州经开区管委会
	赣州发投集团市场化筹资、赣州经开区
	125000
	0
	37500 
	完成30%
	完成基础工程的一半
	     所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中征地拆迁、管线迁改费用由赣州经开区还本付息，建安及其他费用由市本级还本付息。

	6
	武陵大道快速路工程（含地下综合管廊）
	新建
	    快速路起于肖边大桥，止于黄金大桥西侧引桥，长约9.8公里，宽55-62米。管廊起于滨江路，止于蓉江二路以西，长约6.1公里（含新建肖边大桥）。
	蓉江新区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、蓉江新区管委会
	赣州发投集团市场化筹资、蓉江新区
	380000
	0
	114000 
	完成30%
	完成基础工程的一半
	    所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中征地拆迁、管线迁改费用由蓉江新区还本付息，高架部分建安及其他费用由市本级还本付息，地面部分、地下综合管廊建安及其他费用由蓉江新区还本付息。

	7
	蓉江三路快速路工程（含地下综合管廊）
	新建
	    快速路起于筱坝大桥南端接地点，止于丁香路，长约5.1公里，宽60米。管廊起于滨江路，止于赣南大道，长约4.6公里。
	蓉江新区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、蓉江新区管委会
	赣州发投集团市场化筹资、蓉江新区
	240000
	0
	72000 
	完成30%
	完成基础工程的30%
	    所有费用统一由赣州发投集团市场化筹集，其中征地拆迁、管线迁改费用由蓉江新区还本付息，高架部分建安及其他费用由市本级还本付息，地面部分、地下综合管廊建安及其他费用由蓉江新区还本付息。

	8
	黄金大道东延工程（章贡区段）
	新建
	    起于章贡区与赣州经开区交界处，与黄金大道东延经开区段连接，止于东江源大道，与狮子路（赣州大桥）连接，长约1公里。
	章贡区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	20000
	0
	10000 
	完成50%
	完成路基工程
	　

	9
	保税大道
	新建
	    起于迎宾大道，止于朝阳路，长约2.9公里，宽40米。
	高铁新区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	31500
	0
	12600 
	完成40%
	完成路基工程
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	10
	会展中心周边道路（一期）
	新建
	共4条城市道路，总长约3.3公里。分别为：

1.博罗洲路起于客家大道，止于龙岗路，长971米，宽40米，城市次干路。

2.龙岗路起于朝阳路，止于凤岗大道，长762米，宽40米，城市主干路。

3.黄竹堆路起于振兴大道，止于博罗洲路，长830米，宽32米，城市次干路。

4.长塘北路起于客家大道西延，止于朝阳路，长689米，宽18米，城市支路。
	高铁新区
	2020
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	27300
	0
	27300 
	完成100%
	2020年12月完工
	    1.由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。
    2.该项目条件成熟，征拆已完成，用地指标已落实。
    3.2019年前期工作1800万元费用列入总投资。

	11
	会展中心周边道路（二期）
	新建
	共2条城市道路，总长约1.3公里。分别为：

1.长塘南路起于客家大道西延，止于朝阳路，长641米，宽18米，城市支路。

2.邹塘路起于客家大道西延，止于朝阳路，长630米，宽18米，城市支路。
	高铁新区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	4600
	0
	1840 
	完成40%
	完成路基工程的80%
	    1.由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。
    2.该项目涉及部分用地指标未落实，但项目为配合会展中心急需建设。

	12
	绿地城际空间站周边道路
	新建
	共4条城市道路，总长约2公里。分别为：

1.博罗洲路起于振兴大道，止于凤翔大道，长约1公里，宽32米，城市次干路。

2.桥头路起于迎龙丘路，止于绿地城际空间站，长274米，宽12米，城市支路。

3.北坑路起于凤翔大道，止于长岭路，长210米，宽18米，城市支路。

4.卷坑路起于飞翔大道，止于博罗洲路，长530米，宽18米，城市支路。
	高铁新区
	2020
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	12200
	0
	12200 
	完成100%
	2020年12月完工
	    1.由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。
    2.2019年前期工作费用600万元列入总投资。

	13
	绿地商务中心周边道路
	新建
	    共5条城市支路，总长约2公里。分别为：
    1.燕子窑路起于振兴大道，止于长塘南路，长372米，宽18米，城市支路。
    2.路塘路起于长塘北路，止于莲塘路，长583米，宽18米，城市支路。
    3.地子园路起于邹塘路，止于长塘南路，长192米，宽18米，城市支路。
    4.小坑排路起于长塘北路，止于博罗洲路，长363米，宽18米，城市支路。
    5.角塘路起于朝阳路，止于振兴大道，长500米，宽18米，城市支路。
	高铁新区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	7300
	0
	2190 
	完成30%
	完成前期工作并开工
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	14
	潭东基地虎岗地块置换项目周边道路工程
	新建
	    共2条城市道路，总长约3.1公里。
    1.青山路起于虔东大道，止于水东大道，长约1.6公里，宽30米。
    2.水东路起于青山路，止于金龙路，长约1.5公里，宽24米。
	章贡区
赣县区
	2020-2022.06
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、章贡区政府、赣县区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	31600
	0 
	18960
	完成60%
	完成青山路
	　

	15
	老城区道路改造工程
	新建
	    对中山路、濂溪路、章贡路、西津路、解放路、阳明路、东郊路、健康路、西郊路、南京路、北京路、东北路、至圣路、大公路、八一四大道、高琰路等16条道路的车行道、人行道、路缘石进行改造，车行道改造面积约13.5万平方米，人行道改造面积约2万平方米，路缘石改造长约5.3公里。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市交警支队、章贡区政府
	市本级财政
	5000
	0
	5000 
	完成100%
	2020年4月完工
	    由市城管局牵头督促落实。
 

	16
	文明大道西段（迎宾高架桥－三康庙）道路改造工程
	新建
	    改造范围：长650米，车行道宽30米，总面积约2万平方米。改造内容：拆除旧沥青面层，对砼基础进行碎石化共振，沥青罩面；人行道改造(面积约5200平方米)；拆除两侧机非分隔带；杆线迁改下地。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市交警支队、市供电公司、章贡区政府
	市本级财政
	3000
	0
	3000 
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市城管局牵头督促落实。

	17
	登峰大道改造
	新建
	    道路红线宽度从30米扩建到50米，路段长576.2米，施工总面积约2.9万平方米，两侧非机动车道新建雨、污管道,两侧人行道新建电力管道，种植行道树。
	赣州经开区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市交警支队、市供电公司、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	34600
	0
	34600
	完成100%
	2020年12月完工
	  由市城管局牵头督促落实。
  征拆费用约3.2亿元。

	18
	橙香大道路面维修改造工程
	新建
	    起于武陵大桥，止于唐江路，长约1.5公里，车行道面积约为2万平方米。
	章江新区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市交警支队、章贡区政府
	市本级财政
	1500 
	0
	1500 
	完成100%
	2020年4月完工
	    

	19
	峰山国家森林公园连接线二期（砂园线口至峰山路牌段）
	新建
	    起于砂园线口，止于峰山路牌，长约2.4公里，道路路面宽17.5米。
	章贡区
	2020-2021.07
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市交通运输局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	12000
	0
	6000 
	完成50%
	完成路基工程
	　

	20
	站前大道改造工程
	新建
	    拆除站前大道部分中央分隔带、侧分带，增加车道，优化交通组织。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市铁办、章贡区政府
	赣州市政公用集团市场化筹资
	380
	0
	380 
	完成100%
	2020年6月完工
	    由市城管局牵头督促落实。

	21
	迎宾大道
快速路一标段
	续建
	    起于蓉江七路以西1.5公里,止于赣州西高速出口，长约6.9公里，宽60米，含创业路立交。
	
赣州经开区
高铁新区
	2017-2020.07
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	174100 
	162100 
	12000 
	完成100%
	2020年7月完工
	    1.2019年全面完成蓉江七路以东段。
    2.2020年建设因征拆问题未完工的蓉江七路以西1.5公里。

	22
	赣南大道快速路一标段（章江大桥西引桥至新世纪大桥东引桥段）
	续建
	    起于新世纪大桥东引桥，止于章江大桥西引桥，长约4.2公里（含新世纪大桥东引桥）。
	章贡区
	2018-2020.04
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	128400 
	118400 
	10000 
	完成100%
	2020年4月完工
	　

	23
	赣南大道快速路二标段（贡江大桥至章江大桥西引桥段）
	续建
	    起于章江大桥西引桥（含会昌路交叉口），止于贡江大桥，长约4.2公里（含章江大桥改造、红旗大道互通改造工程）。
	章贡区
	2018-2020.04
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	112400 
	102400 
	10000 
	完成100%
	2020年4月完工
	 

	24
	文明大道快速路（上跨京九铁路立交工程）
	续建
	    位于文明大道快速路和赣南大道快速路相交处，主线长约1.7公里，该立交包括高架主线、匝道和人行天桥。
	章贡区
	2019-2021.12
	赣州城投集团（江西地方铁路开发有限公司）
	市铁办、市自然资源局、市住建局、市城管局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	39000 
	2000
	17500 
	完成50%
	完成主线、匝道及人行天桥主体工程
	　

	25
	创业路（高架段）
	续建
	    起于岗边大道，止于朝阳路，道路长约6公里，其中主线高架桥长约5.34公里，桥面宽18米-22米，建设内容含主线高架、平行匝道两对、金岭路定向匝道一对及地面桥六座等。分三个标段建设：Ⅰ标段起于105国道改线，止于昌赣客专正线，长约1.6公里；Ⅱ标段起于昌赣客专正线，止于朝阳路，长约2.9公里；Ⅲ标段起于105国道改线，止于岗边大道，长约1.6公里。
	高铁新区
	2018-2020.12
	赣州城投集团
	市铁办、市自然资源局、市发改委、市住建局、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	233300
	208100
	25200 
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。
  

	26
	朝阳路
	续建
	    起于客家大道，止于凤岗大道，长约2公里，宽40米，城市次干路。
	高铁新区
	2019-2021.10
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	16000
	800
	7200 
	完成50%
	完成路基工程
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。
   

	27
	金岭西路（凤岗大道-保税大道）
	续建
	    起于凤岗大道，止于保税大道，长约1.5公里，宽40米，城市主干路。
	高铁新区
	2019-2020.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	23000
	13800
	9200 
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	28
	长岭路（振兴大道-飞翔大道）
	续建
	    起于振兴大道，止于飞翔大道段，长约2公里，宽32米，城市次干路。
	高铁新区
	2019-2020.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	18200
	9100
	9100 
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市高铁新区领导小组办公责牵头督促落实。

	29
	迎龙丘路（槽下路-长岭路）
	续建
	    起于槽下路，止于长岭路，长约0.9公里，宽18米，城市支路。
	高铁新区
	2019-2020.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市住建局、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	4000
	2000
	2000 
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	小计
	　
	　
	2837380
	618700
	738370
	　

	二、桥梁隧道（新建7个，续建1个）

	30
	蟠龙大桥
	新建
	    北侧与赣州经开区工业一路连接，南侧与蓉江新区蓉江一路连接，长约1.7公里。
	蓉江新区
赣州经开区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、赣州经开区管委会、蓉江新区管委会
	赣州交控集团市场化筹资、赣州经开区、蓉江新区
	85000
	0
	25500 
	完成30%
	完成基础工程的30%
	    所有费用统一由赣州交控集团市场化筹集，由蓉江新区和赣州经开区各负责一半费用的还本付息。

	31
	螺溪洲大桥及105国道连接线
	新建
	    大桥连接稀金谷和水西片区，长约2.6公里，宽35米，双向6车道。
    国道连接线起于东江源大道，止于螺溪洲大桥，长约1.6公里。
	章贡区
赣县区
	2020-2023.06
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、章贡区政府、赣县区政府
	赣州交控集团市场化筹资、章贡区、赣县区
	94000
	0
	18800
	完成20%
	完成前期工作并开工
	    所有费用统一由赣州交控集团市场化筹集，由市本级负责50%、章贡区负责25%、赣县区负责25%费用的还本付息。

	32
	南河大桥拓宽改造工程二期
	新建
	    拆除既有老桥增建半幅3车道新桥。
	章贡区
	2020-2022.06
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	37000
	0
	11100 
	完成30%
	完成桥梁基础工程
	    2019年前期工作费用500万元列入总投资。

	33
	章江慢行桥
	新建
	    连接章江新区于都路和河套老城区五洲大道，长约600米、宽13米。
	章贡区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市城管局、市交警支队、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	20000
	0
	5000
	完成25%
	完成基础工程
	　

	34
	东阳山人行天桥
	新建
	    位于温州街附近，采用钢结构，长约50米，宽5米。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市交警支队、章贡区政府
	市本级财政
	2000
	0
	2000
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市城管局牵头督促落实。

	35
	八一四大道贸易广场人行天桥
	新建
	    在八一四大道贸易广场处新建一座人行天桥，桥梁宽度根据高峰小时人流量确定，桥梁长度约40米。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市交警支队、章贡区政府
	市本级财政
	2000
	0
	2000
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市城管局牵头督促落实。

	36
	客家大道理工大学门前人行天桥
	新建
	    在客家大道理工大学门前新建一座人行天桥，桥梁宽度根据高峰小时人流量确定，桥梁长度约50米。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市交警支队、章贡区政府、赣州经开区管委会
	市本级财政
	2000
	0
	2000
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市城管局牵头督促落实。

	37
	南河大桥拓宽改造工程一期
	续建
	    紧邻原桥上游增建半幅3车道新桥。
	章贡区
	2019-2020.06
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	25000
	20000
	5000 
	完成100%
	2020年6月完工
	　

	小计
	　
	　
	267000 
	20000 
	71400 
	　

	三、生态环保（新建4个，续建10个）

	38
	水东污水处理厂
	新建
	    位于水东镇厦蓉高速北侧，占地约103亩，规划总规模5万立方米/天，分二期实施，一期土建工程按2.5万立方米/天实施，设备根据负荷分步安装。
	章贡区
	2020-2021.12
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、章贡区政府
	赣州市政公用集团市场化筹资
	17600
	0
	10560
	完成60%
	完成土建工程
	　

	39
	易涝点二期
	新建
	    对八一四大道与栎木坑路交叉口、八一四大道云山路交叉口以东、青年路与环城路交叉口、红旗大道（明珠大酒店-人民医院段）车行道及赣二中周边、拜将台路、红旗大道（国光门前及南河路口）、宝福院路（云峰佳苑小区）等7个积水点进行改造。
	章贡区
	2020
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、章贡区政府
	市本级财政
	400
	0
	400 
	完成100%
	2020年12月完工
	    1.由市城管局牵头督促落实。
    2.2019年前期工作20万元费用列入总投资。

	40
	赣州市龙华水厂至上犹县清水管线连通工程
	新建
	     从龙华水厂二级泵房至上犹县水厂清水池敷设单根DN800管道。
	南康区
上犹县
	2020
	赣州市政公用集团
	市自然资源局、市发改委、市生态环境局、市住建局、南康区政府、上犹县政府
	赣州市政公用集团市场化筹资、地方政府债券资金、争取上级专项资金
	20000
	0
	20000
	完成100%
	2020年12月完工
	　

	41
	建春湿地公园地埋式再生水处理站
	新建
	    新建日处理1万吨生活污水站一座，出水达到回用水标准。
	章贡区
	2019-2020.10
	赣州市政公用集团
	市自然资源局、市生态环境局、市林业局、章贡区政府
	赣州市政公用集团市场化筹资
	5600
	0
	5600 
	完成100%
	2020年10月完工
	    

	42
	上犹江引水工程一期暨龙华水厂工程
	续建
	    在南康龙华段新建龙华江取水口（规模20万吨/日）、高位净水厂（规模为20万吨/日）及配套清水管网。2019年实现通水试运行。
	南康区
	2017-2020.06
	赣州市政公用集团
	市住建局、市自然资源局、市水利局、市生态环境局、南康区政府、赣州经开区管委会
	市本级财政、赣州市政公用集团市场化筹资
	93500
	72000
	21500 
	完成100%
	2020年6月完工
	    市本级财政补助前期工作费用1000万元。

	43
	赣州市第二水厂三期工程
	续建
	    日供水规模10万吨。新建水处理构筑物、原水管、二级泵房及配套构筑物，改造一级泵房、加药系统等。
	赣州经开区
	2017-2020.10
	赣州市政公用集团
	市自然资源局、市住建局、赣州经开区管委会
	赣州市政公用集团市场化筹资
	27000
	20000
	7000 
	完成100%
	2020年10月完工
	 

	44
	赣州市一二水厂及龙华水厂供水主管连通工程
	续建
	    1.二水厂至一水厂供水主管DN800-DN1200长约7.7公里。
    2.龙华水厂至二水厂供水主管DN100-DN1200长约12.2公里。
	赣州经开区
章贡区
	2019-2020.08
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市住建局、市生态环境局
	赣州市政公用集团市场化筹资
	18400
	7400
	11000 
	完成100%
	2020年8月完工
	　

	45
	白塔污水处理厂四期工程
	续建
	    新增污水处理规模8万吨/日。
	章贡区
	2019-2021.10
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市生态环境局、章贡区政府
	赣州市政公用集团市场化筹资
	28100
	600
	7000
	完成27%
	完成30%土石方工程
	　

	46
	杨梅渡大桥至白塔污水处理厂章江左岸污水主干管（水西段）
	续建
	    建设DN2200截污干管，约4.5公里。
	章贡区
	2019-2021.12
	赣州市政公用集团
	市城管局、市水利局、市自然资源局、市生态环境局、章贡区政府
	赣州市政公用集团市场化筹资
	21000
	100
	10400 
	完成50%
	完成1.5公里管道建设
	    1.由市城管局牵头督促落实。
    2.2019年预计总投资8000万元，经方案论证估算为2.1亿元。

	47
	章江新区雨污管网改造工程
	续建
	    1.对章江新区雨污混接及雨污合流制进行雨污分流改造。
    2.统一设计、分步实施，先实施外界干扰小的区域。
	章贡区
	2019-2023.12
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市生态环境局、章贡区政府
	赣州市政公用集团市场化筹资
	24000
	600
	5000 
	完成23%
	完成章江新区4#地块雨污管网改造
	    市本级财政补贴1525万元。

	48
	赣州市中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场
	续建
	    用地规模约480亩，可弃土约170万立方米。年处理建筑工程废弃资源90万吨，生产可循环利用生产再生集料88万吨左右。
	章贡区
	2019-2020.12
	市城

管局
	市生态环境局、市住建局、市自然资源局、市林业局、章贡区政府
	社会

融资
	41000
	14000
	27000 
	完成100%
	2020年12月完工
	　

	49
	赣州市生活垃圾焚烧发电厂二期
	续建
	    装机容量15MW，配置1台400吨/天炉排式焚烧炉和1台15MW凝汽式汽轮发电机组，日焚烧处理生活垃圾规模400吨/天。
	赣县区
	2019-2020.05
	市城

管局
	市生态环境局、市自然资源局、赣县区政府
	社会

融资
	22700
	13500
	9200 
	完成100%
	2020年5月完工
	　

	50
	高铁新区垃圾中转站
	续建
	    位于高铁新区FG05-21-04地块，占地面积5200平方米。
	高铁新区
	2019-2020.04
	赣州城投集团
	市城管局、市自然资源局、市生态环境局、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	2500
	1000
	1500 
	完成100%
	2020年4月完工
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	51
	饮用水厂一级保护区排水口改造工程
	续建
	    1.新建7个排水口可调式闸门（升降式调节堰门）；
    2.对7个排水口收纳范围合流管道进行普查及清疏。
	章贡区
	2019-2020.08
	市城管局（市城建市政公司）
	市自然资源局、市生态环境局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	1800
	0
	1800 
	完成100%
	2020年8月完工
	    中央环保督察“回头看”问题整改项目。

	小计
	　
	　
	323600 
	129200 
	137960 
	　

	四、人居环境（新建7个，续建1个）

	52
	朝阳公园
	新建
	    位于高新区FG07-01-01、FG07-08-01、FG07-16-01地块，面积约8万平方米。
	高铁新区
	2020
	赣州城投集团
	市城管局、市自然资源局、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	4000
	0
	4000
	完成100%
	2020年12月完工
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	53
	章江新区小游园
	新建
	    包含章江新区6个公园、4个小游园建设，总面积约38.1万平方米。
    1.赣康路公园包含K8、K11、K20、K27四个地块，总面积约6.6万平方米；
    2.文武坝路公园包含K12、K13、J7、J11四个地块，总面积约4.3万平方米；
    3.南康路公园包含E12、E15、E17、E20、E22、E23、E24七个地块，总面积约7.6万平方米；
    4.中海飘带公园包含B16、G10两个地块，总面积约4.4万平方米；
    5.橙乡公园包含F21、F23、F27、F28四个地块，总面积约5.5万平方米；
    6.栎木坑公园一期4万平方米；
    7.小游园K23、G5、G6、B2，总面积约5.65万平方米。
	章贡区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市城管局、章贡区政府、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	23000
	0
	11500 
	完成50%
	完成其中3个公园建设。
	    由市城管局牵头督促落实。

	54
	章江左岸滨江公园改造（文武坝路-黄金大桥）
	新建
	    位于章江左岸文武坝路-黄金大桥段，长约3.5公里，占地约46公顷。
	章贡区
赣州经开区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市城管局、市水利局、章贡区政府、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	18400
	0
	5520
	完成30%
	完成前期工作并开工
	    由市城管局牵头督促落实。

	55
	章江右岸市民公园（武龙大桥-杉杉奥特莱斯）
	新建
	    起于章江右岸武龙大桥，止于杉杉奥特莱斯,长约2.5公里，面积约21公顷，建成滨江带状公园（含八一四大道零公里段）。
	章贡区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市城管局、市水利局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	8400
	0
	3360
	完成40%
	完成前期工作并开工
	    由市城管局牵头督促落实。

	56
	河套老城区小游园
	新建
	    共6个小游园，总面积约1.6万平方米。
    分别为阳明小学对面小游园、南河大桥北端头两侧小游园、金盛园居住小区左侧小游园、赣州市东门市场南侧小游园、文清实验小学北侧小游园、肖园里及周边小游园。
	河套老城区
	2020
	赣州城投集团
	市城管局、章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	3780
	0
	3780
	完成100%
	2020年12月完工
	　

	57
	中心城区木栈道维修改造工程
	新建
	    包括：客家大舞台至五洲大道口；杨梅渡大桥至飞龙岛大桥段；赞贤公园；飞龙大桥至全球通大桥；中央公园一号地。其中：维修木栈道约2公顷，护栏约6.1公里，龙骨700平方米。
	
章贡区
	2020-2021.12
	赣州城投集团
	市城管局
	赣州城投集团市场化筹资
	3500
	0
	1400
	完成40%
	完成前期工作并开工
	    由市城管局牵头督促落实。

	58
	龟角尾公园改造工程
	新建
	    公园设施设备、地面铺装、水电线路等改造,面积约5.2公顷。
	章贡区
	2020
	赣州城投集团
	市城管局、市文广新旅局、章贡区政府
	市本级财政
	390
	0
	390 
	完成100%
	2020年4月完工
	    1.由市城管局牵头督促落实。
    2.资金从章江右岸市民公园项目结余的政府债券资金中安排。

	59
	长塘下公园
	续建
	    位于新世纪广场东侧，高铁新区凤岗片区FG06－19、FG06－20地块，用地面积约65亩。
	高铁新区
	2019-2021.10
	赣州城投集团
	市自然资源局、市发改委、市铁办、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	42000
	4200
	21000 
	完成60%
	完成地下负一层主体工程
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	小计
	　
	　
	103470 
	4200 
	50950 
	　

	五、科教文卫体（新建12个，续建7个）

	60
	赣州市三馆一书城
	新建
	    位于章江新区F21地块，市自然博物馆西南侧、市文化艺术中心东南方。其中，市美术馆建筑面积约1.8万平方米，市科技馆建筑面积约2.4万平方米，市城展馆及产业规划馆建筑面积约1万平方米，新华书城建筑面积约1.5万平方米。
	章贡区
	2020-2023.07
	赣州城投集团
	市文广新旅局、市科协、市自然资源局、章贡区政府
	章江新区F13地块出让资金、赣州城投集团市场化筹资、江西新华发行集团自有资金
	85000
	0
	26000 
	完成31%
	完成地下室底板
	
    2019年前期工作2000万元费用列入总投资。

	61
	赣州市工人文化宫
	新建
	    位于章江新区钨都大道东侧C10-2地块，总建筑面积约3万平方米。
	章贡区
	2020-2022.07
	市总工会（赣州城投集团）
	市自然资源局、章贡区政府
	市总工会
	24000
	0
	7200 
	完成30%
	完成地下室主体工程
	    2019年前期工作1200万元费用列入总投资。

	62
	赣州市档案馆（含市城建档案馆、市地方志馆）
	新建
	    位于章江新区C10-3地块,临兴国路，用地面积约1.5公顷，市档案馆建筑面积约1.5万平方米，市城建档案馆约0.7万平方米，市地方志馆约0.5万平方米。
	章贡区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市档案馆、市住建局、市自然资源局、市地志办、章贡区政府
	章江新区F13地块出让资金及赣州城投集团市场化筹资
	33000
	0
	9900 
	完成30%
	完成地下室主体工程
	    2019年前期工作800万元费用列入总投资。

	63
	赣州市儿童医院
	新建
	    位于蓉江新区蓉江四路东侧、平安路北侧，蓉江新区F04-01地块。拟设置病床800张，项目用地面积约6.6万平方米，总建筑面积13万平方米。
	蓉江新区
	2020-2023.10
	赣州城投集团
	市卫健委、市自然资源局、蓉江新区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	112000
	0
	11200 
	完成10%
	完成前期工作并开工
	　

	64
	赣州市第三人民医院
	新建
	    位于赣州市虔东大道东侧、青山路南侧。规划用地面积约5万平方米，建设标准为三级甲等专科医院，设计床位990张，总建筑面积约10万平方米。主要建设内容包括建设门诊综合楼1栋、医技楼1栋、普通住院楼1栋、精神住院楼1栋、后勤及行政用房1栋、地下车库以及配套的室外活动场地、停车场道路硬化、综合管线、污水处理等附属工程。
	章贡区
	2020-2023.05
	市第三人民医院
	市卫健委、章贡区政府
	市第三人民医院
	76800
	0
	20000
	完成26%
	完成前期工作并开工
	　

	65
	赣州市人民医院老年医学中心（南院）
	新建
	    位于赣州市人民医院南院，建筑面积约为5万平方米。
	章贡区
	2020-2023.12
	市人民医院
	市卫健委、章贡区政府
	市人民医院
	50000
	0
	5000
	完成10%
	完成前期工作并开工
	　

	66
	赣州市肿瘤医院门诊医技综合大楼
	新建
	    位于章贡区水东镇万松山。建设内容包括门诊诊疗区、急诊诊疗区、医技检查区，及其配套设施，建筑面积约3万平方米，共八层（地上七层，地下一层）。
	章贡区
	2020-2022.12
	市肿瘤医院
	市卫健委、章贡区政府
	市肿瘤医院
	16300
	0
	3000
	完成18%
	完成主体工程
	　

	67
	赣南卫生健康职业学院扩建工程
	新建
	    规划用地面积约2万平方米，总建筑面积约3.4万平方米。主要建设内容包括2栋学生宿舍楼，建筑面积约2万平方米；1栋食堂，建筑面积6400平方米；1栋体育馆，建筑面积约8000平方米；同时配套相应的设施设备。
	蓉江新区
	2020-2022.12
	赣南卫生健康职业学院
	市卫健委、蓉江新区管委会
	赣南卫生健康职业学院
	10000
	0
	1000
	完成10%
	完成前期工作并开工
	　

	68
	赣州市第五人民医院精神卫生福利院改造项目
	新建
	    按照使用功能进行部分改造及在一楼改造为检验中心。
	章贡区
	2020-2021.12
	市第五人民医院
	市卫健委、章贡区政府
	市第五人民
医院
	1200
	0
	600 
	完成50%
	完成前期工作并开工
	　

	69
	赣州市委党校学员综合楼工程
	新建
	    位于市党校校内，项目总建筑面积约为2.9万平方米。
	章贡区
	2020-2022.10
	赣州城投集团
	市委党校、市自然资源局、市发改委、章贡区政府、赣州经开区管委会、蓉江新区管委会
	市本级财政、章贡区、赣州经开区、蓉江新区
	18000
	0 
	2000
	完成11%
	完成前期工作并开工
	    市财政负担12400万元，章贡区财政负担3400万元，经开区财政负担1700万元，蓉江新区财政负担500万元。

	70
	赣州三中赞贤路校区扩建工程项目
	新建
	    建设图书阅览综合楼3500平方米、教学综合楼9850平方米、学生宿舍9000平方米、篮排球（羽毛球）室外场地8448平方米。
	章贡区
	2020-2022.12
	市第三中学
	市教育局、市发改委、市自然资源局、市财政局
	上级资金、市本级财政
	10100
	0 
	2180
	完成22%
	图书阅览综合楼完成主体工程，其他开工建设
	　

	71
	高铁新区凤岗中学新建项目
	新建
	    项目位于高铁新区FG06-31-02地块，总建筑面积约3.8万平方米，地下室建筑面积约9500平方米。
	高铁新区
	2020-2022.12
	赣州城投集团
	市住建局，市自然资源局、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	16000 
	0 
	4800 
	完成30%
	完成地下室主体工程
	　

	72
	赣州市综合文化艺术中心
	续建
	    总建筑面积约84000平方米，含大剧院、群艺馆及图书馆等三个场馆，层数均为4层，其中大剧院建筑面积约25600平方米，群艺馆建筑面积约8800平方米，图书馆建筑面积约16400平方米，地下室建筑面积约33200平方米。
	章江新区
	2018-2020.08
	赣州城投集团
	市文广新旅局、市住建局、章贡区政府
	市本级专项债4亿元，其余赣州城投集团市场化筹资
	86600
	66600
	20000
	完成100%
	2020年8月完工
	　

	73
	赣州市全民健身中心（一期）
	续建
	    选址在蓉江新区赣南大道金色春城小区对面，用地面积约450亩，建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。项目分二期实施，一期先行实施综合体育场。
	蓉江新区
	2019-2021.12
	赣州城投集团
	市体育局、市自然资源局、蓉江新区管委会
	上级补助资金及赣州城投集团市场化筹资
	160000
	10000
	60000
	完成44%
	完成体育场主体工程的50%
	    中央体彩补助资金18600万元。
    

	74
	赣州现代
会展中心
	续建
	    建设中部地区具有影响力、功能全、规格高的综合会展中心、会议中心及配套设施。
	赣州经开区
	2019-2021.06
	赣州绿地置业有限公司
	市商务局、市自然资源局、赣州经开区管委会
	社会融资
	250000
	110300
	89700
	完成80%
	完成内外装饰工程的80%
	　

	75
	赣州市妇幼保健院新院
	续建
	    位于赣州市章江新区E20地块，占地约4万平方米，总建筑面积约13.5万平方米，新建门诊医技楼、住院大楼、行政保健楼、报告厅及配套设施，规划总床位990张。
	章江新区
	2017-2020.12
	市妇幼保健院
	市卫健委、赣州经开区管委会
	市妇幼保健院
	88200
	15000
	73200
	完成100%
	2020年12月完工
	　

	76
	赣州市中医院新院
	续建
	    位于赣州市蓉江新区武陵大道北侧，春风路南侧，蓉江二路西侧地块，占地约80亩，总建筑面积约12万平方米。建设标准为三级甲等中医医院，床位数800张。
	蓉江新区
	2019-2022.12
	市中医院（赣州城投集团）
	市卫健委、市自然资源局、蓉江新区管委会
	市中医院
	80800
	3800
	20000
	完成29%
	完成前期工作并开工
	　

	77
	赣州三中青年路校区教学综合楼
	续建
	    新建一栋6层教学综合楼，总建筑面积约1.5万平方米。
	章贡区
	2018-2020.08
	市第三中学
	市教育局、章贡区政府
	上级补助及市本级财政
	3700
	1900
	1800
	完成100%
	2020年8月完工
	　

	78
	赣州中学游泳馆改建工程
	续建
	    将赣州中学原游泳池改建为二层楼面的室内游泳综合馆，建筑面积约5500平方米。
	章贡区
	2019-2020.08
	赣州

中学
	市教育局、章贡区政府
	上级补助及市本级财政
	1500
	400
	1100
	完成100%
	2020年8月完工
	　

	小计
	　
	　
	1123200 
	208000 
	358680 
	　

	 六、其他（新建7个，续建2个）

	79
	赣州市中心城区公共停车场二期工程
	新建
	    在章贡区新建13处停车场，分别为小华新街、红旗二小南区、宝福院路、栎木坑路4处停车楼，J8地块、E11地块、E16地块、H23地块、K6地块、E21地块、B18地块、F25地块、E19地块9处小游园及地下停车场；总建筑面积约13万平方米，地面小游园建设面积19.38公顷，停车泊位4500个。
	章贡区
赣州经开区
	2020-2022.12
	赣州市政公用集团
	市城管局、市自然资源局、市住建局、市人防办、章贡区政府、赣州经开区管委会
	赣州市政公用集团市场化筹资
	123000
	0
	33980 
	完成28%
	完成H23地块、K6地块、E16地块、E19地块、E21地块等五大公园地下停车场建设
	    2019年前期工作2000万元费用列入总投资,总投资包含停车场地块内绿地建设费用。

	80
	赣州市801厂、J13、J10地块公共停车场工程
	新建
	    新建3处停车场，分别为801厂、J13地块、J10地块停车场（同步建设农贸市场）；总建筑面积约5万平方米，停车泊位1116个。
	章贡区
	2020-2021.12
	赣州国投集团
	市城管局、市自然资源局、市人防办、市住建局、市市场监管局、市商务局、章贡区政府
	赣州国投集团
市场化筹资
	47500
	0
	23750 
	完成50%
	完成801厂、J10地块停车场建设
	　

	81
	赣州市2019年中心城区公租房项目
	新建
	    市本级集中新建公租房2000套，占地约120亩，建筑面积约22万平方米（含配套地下室、小区商业及物业等配套设施6.4万平方米）。
	赣州经开区
	2020-2023.09
	赣州城投集团
	市住建局、市发改委、市财政局、市自然资源局、赣州经开区管委会
	市本级财政（上级补助资金）、赣州城投集团市场化筹资
	104000
	0
	20800 
	完成20%
	完成地下室土方开挖和基础的一半
	   上级补助资金1亿元。

	82
	人才小镇住宅小区一期
	新建
	    位于蓉江新区赣南大道南侧、蓉江二路东侧的F1-1地块，占地约80.1亩，总建筑面积约16.1万平方米。
	蓉江新区
	2020-2023.12
	赣州城投集团
	市住建局、市自然资源局、蓉江新区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	100000 
	0 
	30000 
	完成30%
	完成地下室主体工程
	　

	83
	人防预备指挥所
	新建
	    占地面积约23亩（其中建设用地约10亩用于建设地面指挥所、园林用地约13亩用于建设地下指挥所），建筑面积8000平方米（其中地上建筑4000平方米、地下指挥所4000平方米）。
	蓉江新区
	2020-2021.11
	市人防办（赣州城投集团）
	蓉江新区管委会
	人防易地建设费
	10000
	0
	3000 
	完成30%
	完成主体工程
	    2019年前期工作1000万元费用列入总投资。

	84
	赣州市中心城区桥梁安全防护设施增设工程
	新建
	    对赣州大桥、贡江大桥、飞龙大桥、新世纪大桥、沙石大桥、武陵大桥、黄金大桥、客家大桥、武龙大桥、东河大桥、杨梅渡大桥、全球通大桥、西河大桥、西河人行桥等14座桥梁的护栏等安全防护设施进行改造。
	章贡区
	2020
	赣州市政
公用集团
	市城管局、市交警支队
	市本级财政
	2600
	0
	2600 
	完成100%
	2020年12月完工
	　

	85
	创业大道公交停保场（公交配建）工程
	新建
	    占地面积约57亩，主要建设充电桩设施、新增约15亩硬化面积及配套保养设施、管理用房等。
	赣州经开区
	2020
	赣州市政公用集团
	市自然资源局、赣州经开区管委会
	市本级财政
	900
	0
	900 
	完成100%
	2020年12月完工
	　

	86
	凤岗嘉苑住宅小区
	续建
	    用地约417亩，住宅4123套，建筑面积约43.8万平方米。建设内容含1个社区中心，建筑面积6800平方米；1个12班幼儿园，建筑面积3240平方米；1个24班小学，建筑面积约1万平方米；1个社会停车场，建筑面积3500平方米；1个农贸市场，建筑面积7350平方米；公园绿地面积约11.7万平方米。
	高铁新区
	2019-2022.12
	赣州城投集团
	市自然资源局、市住建局、市发改委、赣州经开区管委会
	赣州城投集团市场化筹资
	180000 
	9000 
	54000 
	完成35%
	完成4个地块的土方开挖
	    由市高铁新区领导小组办公室牵头督促落实。

	87
	幸福家园小区（K22地块）
	续建
	   K22地块包含12个单体，住宅套数1781套，建筑面积约26.4万平方米。
	章江新区
	2016-2020.06
	赣州城投集团
	章贡区政府
	赣州城投集团市场化筹资
	76100
	58800
	17300 
	完成100%
	2020年6月完工
	    2019年完成除K22地块以外的17个地块小区建设。2020年6月完成K22地块建设。

	小计
	644100
	67800
	186330
	　
	　
	　


表二    赣州市章贡区2020年城市建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设阶段
	项目概况
	建设
地点
	建设起止年限
	建设单位（代建单位）
	责任单位
	投资
来源
	总投资
（万元）
	至2019年底累计完成投资
（万元）
	2020年计划投资
（万元）
	投资
目标
	年度形象进度目标
	备注

	              项目个数：17个（新建7个，续建10个）
	　
	　
	　
	　
	955700 
	157600 
	395800 
	　

	一、城市道路（新建1个，续建3个。）

	1
	高新区道路管网新建工程
	新建
	    1.章贡高新区沙河产业园齐云山路（沙赣大道-红旗大道东延段）道路管网新建工程长550米，宽24米。含临时排水钢涵管，水泥混凝土路面。
    2.章贡高新区沙河产业园青龙岩街（天龙山路-外环路段）道路管网新建工程（一标段）道路长440米，宽36米。
	章贡高新区沙河产业园
	2020
	赣州章贡经济开发区开发建设有限公司
	章贡高新区管委会
	区级

资金
	6200
	0
	6200
	完成总投资100%
	完工
	　

	2
	章贡区水东镇及河套老城区返迁安置房配套道路工程
	续建
	    1.赣州市章贡区水东电机厂返迁安置房配套道路工程包含东升路（建丰南路-虔东大道）路长256米，宽24米；建丰南路（东升路—昌赣东路）路长336米，宽12米；昌赣东路（建丰南路—虔东大道）路长217米，宽12米。
    2.赣州市棚改项目赣南纺织厂地块安置房道路及市政配套工程路长636米，宽7米
    3.赣州市章贡区棚户区改造安置房建设项目（桔红T街小区） 配套道路工程包含道路A长366米，宽7米；道路B长182米，宽6米；道路C长253米，宽5米。
    4.羊婆巷市政配套：路长150米，宽12米。
	水东镇、水西镇、河套老城区
	2019-2020
	赣州市章贡区建设投资集团有限公司、赣州市章贡区城市建设投资开发有限公司
	区建投公司、区征拆办、区房管局、水东镇、南外街道、东外街道
	市级资金、区级资金
	3600
	1500
	2100
	完成总投资100%
	竣工验收
	　

	3
	章贡区水东镇配套市政道路建设工程
	续建
	    1.赣储路水东段市政道路工程路长512米，宽36米。
    2.状元桥路(马祖路—虔东大道)路长640米，宽18米。
    3.龙氏路（虔东大道-滨江路）排水工程路长约85米，宽24米。
    4.钟塔路（东升路-龙氏路）路长1155米，宽24米。
	水东镇
	2019-2021
	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
	区建投公司、区征拆办、水东镇
	区级

资金
	7900
	2300
	2800
	完成总投资64%
	开工建设
	　

	4
	水西纬一路、滨江路、东江源大道雨污水管线工程
	续建
	    （1）污水管道工程：包含纬一路：DN300，40米，DN400，540米；滨江路：DN400,1320米；
东江源大道：DN300，57米，DN400，1157米。
    （2）雨水管道工程：东江源大道DN1000-2000，415米。
	水西镇
	2019-2020
	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
	区建投公司、区文广新旅局、水西镇
	市级

资金
	1500
	900
	600
	完成总投资100%
	竣工验收
	　

	小计
	　
	　
	19200 
	4700 
	11700 
	　

	二、人居环境（续建1个）

	5
	马祖岩人文公园配套设施工程
	续建
	    商业街0.15万平方米，游客服务中心0.07万平方米，停车场1.91万平方米，柏油路面改造以及建设相应的公共基础设施配套工程。
	水东镇
	2019-2021
	赣州市章贡区文化旅游发展有限公司
	区文旅公司、水东镇
	企业自筹、区级资金、上级补助
	25000
	12000
	1200
	完成总投资53%
	完成总工程量40%
	　

	小计
	25000 
	12000 
	1200 
	　
	　
	　

	三、科教文卫体（新建2个，续建3个）

	6
	阳明书院
	新建
	    位于老城区西北、郁孤台西南面，范围包括西津路8号、田螺岭1-3号等区域，占地面积约6亩。
	河套老城区
	2020
	区文旅公司
	区文广新旅局、区文旅公司
	区级

资金
	1000
	0
	1000
	完成总投资100%
	完工
	　

	7
	文清路小学豪德校区低年级部新建工程
	新建
	    学校占地12.79亩，建筑面积约10000平方米，规划容纳学生810人。
	章江新区H12-3地块
	2020-2021
	文清路小学、区建投公司
	区教体局、区建投公司、水南镇
	区级

资金
	5500
	0
	2500
	完成总投资45%
	完成主体工程建设
	　

	8
	章贡区妇幼保健院建设项目
	续建
	    项目规划用地0.82万平方米（约12.32亩），建筑总面积2.4万平方米。
	章江新区钨都大道B13-4地块
	2018-2020
	章贡区妇幼保健院、章贡区建投
	区妇幼保健院、区建投公司
	中央资金、区级资金
	15000
	3200
	11800
	完成总投资100%
	完成主体工程建设
	　

	9
	章贡区学校建设PPP项目
	续建
	    项目总占地约260亩，总建筑面积约20.33万平方米，包括六所学校(赣二中文峰路校区、白云小学文峰路校区、红旗二小栎木坑校区、特殊教育学校、一职校、水东七里小学)，建成后将提供小学、中学、职业学校等学位共计9930个。
	水东镇、沙石镇、东外街道
	2019-2022
	项目公司
	区教体局、区建投公司、沙石镇、水东镇、东外街道办
	社会资本、区级资金
	120200
	3000
	22300
	完成总投资18%
	开工建设
	　

	10
	滨江二小东阳山校区迁建工程
	续建
	    学校占地18.57亩，建筑面积约1.36万平方米，规划容纳学生1350人。
	河套老城区
	2019-2021
	滨江二小、区建投公司
	区教体局、区建投公司、区南外街道办
	区级

资金
	8100
	2200
	4000
	完成总投资76%
	完成主体工程建设
	　

	小计
	　
	　
	149800 
	8400 
	41600 
	　

	四、其他（新建4个，续建3个）

	11
	章贡区老旧小区改造项目
	新建
	    实施一批老旧小区改造项目，完成一批老旧小区加装电梯工作。
	章贡区
	2020
	各相关街镇
	区住建局、区房管局、区城管局、各相关街镇
	上级补助、本级财政、企业筹资
	32800
	0
	32800
	完成总投资的100%
	完工
	　

	12
	沙河站东农贸市场
	新建
	    用地面积0.4万平方米,建筑面积1.04万平方米。
	沙河镇
	2020-2021
	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
	区建投公司、沙河镇、区市场监督管理局
	区级

资金
	4800
	0
	2000
	完成总投资42%
	开工建设
	　

	13
	章贡区2020年棚户区改造项目
	新建
	    完成2020年棚户区改造1180户，22.4万平方米房屋征收工作。其中河套老城区427户，水东城中村753户。
	水东镇、河套老城区
	2020-2022
	各街办、镇
	区房管局、区拆迁办、区建投公司、各相关街镇
	市级

资金

区级

资金

银行

融资
	122200
	0
	80000
	完成总投资的56%
	开工建设
	　

	14
	章贡区2020年返迁安置房建设项目
	新建
	    1.章贡区水东城中村棚户区改造项目（七鲤嘉苑）用地面积6.27万平方米，总建筑面积12.96万平方米。
    2.水西E12-01、E13-01地块返迁安置房E12-01地块总建筑面积4.1万平方米，安置户数370户；E13-01地块总建筑面积4.4万平方米，安置户数390户。
	水东镇、水西镇
	2020-2022
	赣州市章贡区建设投资集团有限公司
	区建投公司、区征拆办、区房管局、水东镇、水西镇
	区级

资金
	137500
	0
	44000
	完成总投资32%
	开工建设
	　

	15
	章贡区2018年返迁安置房建设项目
	续建
	1.棚改项目·航运公司安置小区总建筑面积4.82万平方米，安置户数391户。
    2.棚改项目·汽运公司安置小区（原磨角上）总建筑面积1.77万平方米，安置户数173户。
    3.赣州市章贡区羊婆巷城市棚户区改造安置房（头康小区）建设项目总建筑面积0.84万平方米，安置户数92户。
    4.赣州市章贡区桔红T街城市棚户区改造安置房（云皇·和谐佳苑）建设项目总建筑面积5.14万平方米，安置户数412户。
    5.赣州市章贡区冶机厂城市棚户区改造安置房（康兴家园）建设项目总
	河套老城区、水东镇、水西镇
	2018-2022
	赣州市章贡区城市建设投资开发有限公司
	区建投公司、区征拆办、区房管局、相关街道办
	市级

资金
区级

资金
	221700
	85900
	108500
	完成总投资87%
	开工建设
	

	15
	章贡区2018年返迁安置房建设项目
	续建
	建筑面积6.84万平方米，安置户数557户。

6.棚改项目·文明大道安置小区（a地块）总建筑面积2.28平方米，安置户数177户。

7.赣州市章贡区桃源溪小区城市棚户区改造安置房建设项目总建筑面积25.41万平方米，安置户数1624户。

8.赣州市章贡区虎岗家园小区二区•电机厂二期棚户区改造安置房建设项目总建筑面积7.13万平方米，安置户数465户。
    9.赣州市章贡区桃源溪二期（七鲤苑二区）城市棚户区改造安置房建设项目总建筑面积3.3万平方米，安置户数220户。

10.赣州市章贡区江南府（南区）返迁安置房建设项目总建筑面积5.5万平方米，安置户数370户。

11.水西镇和乐新村农民返迁基础工程建设项目（新增部分）总建筑面积7.2万平方米，安置户数720户。

12.水西镇农民返迁安置房项目（一期）总建筑面积7.6万平方米，安置户数440户。
	河套老城区、水东镇、水西镇
	2018-2022
	赣州市章贡区城市建设投资开发有限公司
	区建投公司、区征拆办、区房管局、相关街道办
	市级

资金
区级

资金
	221700
	85900
	108500
	完成总投资87%
	开工建设
	

	16
	章贡区2019年返迁安置房建设项目
	续建
	    1.廉泉路周边棚改安置房建设项目用地面积3.77万平方米，总建筑面积10.12万平方米。
    2.贺家坪返迁安置房用地面积0.51万平方米，总建筑面积0.54万平方米。
    3.青峰药谷返迁安置房建设项目用地面积3.33万平方米，总建筑面积6.2万平方米。
    4.赣州市章贡区江南府（北区）返迁安置房用地面积约5.0万平方米，总建筑面积约12.89万平方米，安置户数896户。
    5.赣州市章贡区酶制剂厂城市棚户区改造安置房（赣源小区）建设项目总建筑面积3.25万平方米，安置户数222户。
	河套老城区、沙河镇、水西镇、章江新区
	2019-2022
	赣州市章贡区建设投资集团有限公司、赣州市章贡区城市建设投资开发有限公司
	区建投公司、区征拆办、区房管局、相关街道办
	市级

资金
区级

资金
	160300
	5400
	32800
	完成总投资25%
	开工建设
	　

	17
	沙石示范镇建设项目
	续建
	    按照沙石示范镇建设方案主要计划实施区级项目。
	沙石镇
	2019-2020
	沙石镇、区文旅公司
	沙石镇、区住建局、区农业农村局、区建投公司
	社会

投资
区级

资金
	82400
	41200
	41200
	完成总投资的100%
	完工
	　

	小计
	　
	　
	761700
	132500
	341300
	　
	　
	　


赣州市南康区2020年城市建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设阶段
	项目概况
	建设
地点
	建设起止年限
	建设单位（代建单位）
	责任单位
	投资

来源
	总投资
（万元）
	至2019年底累计完成投资

（万元）
	2020年计划投资（万元）
	投资
目标
	年度形象进度目标
	备注

	项目个数：24个（新建12个，续建12个）
	　
	　
	　
	　
	877310 
	495710 
	275640 
	　

	一、城市道路（新建2个，续建4个）

	1
	南水新区路网建设
	新建
	    包含5条道路，长3.05公里，其中幸福路长约800米（含箱涵800米）；幸福二路长约815米；南山三路长约471米；南山四路长约470米；南山五路长约491米。
	南水新区
	2020
	区住建局
	区住建局
	区城发集团
	8210
	0
	8210
	100%
	1.幸福二路、南山三路、南山四路，2020年5月份前完成。
2.幸福路、南山五路，2020年12月前竣工。
	总投资为估算资金，现正在进行前期工作。

	2
	赣州市南康区公共服务三期PPP项目
	新建
	    泰康西路（油库至323路口）道路提升改造：起于泰康西路油库，止于323国道交叉口处，长约2公里，项目主要为现状破损混凝土路面修缮，增加排水管道，全路段实施罩面沥青混凝土，拓宽修建辅道，新建人行道以及标线、标牌、护栏，以及路边配套停车位300个。
	泰康西路
	2020
	区拓康工程项目建设有限责任公司
	区市政处
	PPP
	6000
	0
	6000
	100%
	基本完成，完成300个停车位建设
	　

	3
	赣州市南康区公共服务三期PPP项目
	续建
	    和谐大道西延（南康区段）：道路起于蓉江新区蓉江七路，沿西南方向延伸与绕城高速连接线相接，道路长约3.48公里。项目路面为沥青路面，道路红线宽度50米，设计行车速度50千米/小时，采用双向6车道。
	南康区龙岭镇
	2019-2020
	区拓康工程项目建设有限责任公司
	区住建局、龙岭镇政府
	PPP
	30000
	10000
	20000
	100%
	基本完成
	　

	4
	
	续建
	    赣州港至机场快速路连接线：道路全长5.19公里，双向六车道，设计时速50千米/小时,项目分两部分，第一部分起点为东山北路北延与产业大道交叉口，线路由西向东，于鹅岭村与建设中的机场快速路相接，道路长约1.137公里，道路红线宽度60米；第二部分与机场快速路平交后，由北往南，跨过章水河支流，沿特色小镇东侧，跨越章水河，止于赣南大道，线路长4.05公里，道路红线宽度50米。
	南康区
	2019-2020
	区拓康工程项目建设有限责任公司
	区住建局、区城发集团
	PPP
	85700
	41200
	44500
	100%
	基本完成
	　

	5
	赣南大道西延
	续建
	    赣南大道西延（PPP）：1.赣南大道西延线5.61公里路基工程；2.高架段1.3公里，一座大桥（康东大桥），两座中桥及一座小桥。
	蓉江街道
	2017-2021
	区住建局
	区住建局
	PPP
	93800
	50000
	38000
	93%
	完成路基、高架、桥梁
	　

	6
	
	续建
	    赣南大道西延配套项目（EPC）：
    1.赣南大道西延5.6公里路基以上结构层工程，道路长5.6公里，宽24米。
    2.康东大桥-金河路高架约长800米，宽25米，含上下行匝道。
	东山街道窑边村
	2019-2021
	区住建局
	区住建局
	区城发集团
	35500
	0
	25500
	71%
	计划完成桩基、部分下构，部分主车道路基结构层。
	2019年完成前期工作

	小计
	　
	　
	259210
	101200
	142210
	　
	　
	　

	二、科教文卫体（新建3个，续建4个）

	7
	第三幼儿园
	新建
	    项目占地面积7.83亩，建筑面积7664.88平方米；办学规模为360人，12个班；配套停车位43个。
	塔坳农贸市场附近
	2020-2021
	区教科体局
	区教科体局
	上级拨款和区政府投资
	3200
	0
	2500
	80%
	完成主体
	　

	8
	第八小学
	新建
	    项目占地面积32.36亩，总建筑面积22778.65平方米；办学规模为1890人，42个班；配套停车位89个。
	泓泰家具市场西侧
	2020-2021
	区教科体局
	区教科体局
	上级拨款和区政府投资
	9000
	0
	4500
	50%
	完成校门、教学楼、行政楼及综合楼主体
	　

	9
	南康区中医院门诊大楼
	新建
	    新建南康区中医院门诊综合楼一栋，地上11层，地下1层，建筑面积34451.04平方米；配套停车位370个。
	中医院院内
	2020
	江西天承建设有限公司
	区中医院
	中央资金+自筹
	11000
	0
	11000
	100%
	基本完成，完成370个停车位
	　

	10
	南康中学北校区
	续建
	    项目占地面积200.26亩，建筑面积115136平方米；办学规模为3600人，72个班；配套停车位422个。
	镜坝镇与蓉江街道洋坝村交界处，东临东山北路北延路段，南临蓉江河。
	2019-2021
	赣州凯德房地产
开发有限公司
	区教科体局
	社会投资
	32600
	16600
	9000
	78%
	完成大门、行政楼及4栋教学楼主体
	　

	11
	第十一中学
	续建
	    项目占地面积41.14亩，建筑面积24238.86平方米；办学规模为2250人，45个班；配套停车位80个。
	第四小学南侧
	2019-2020
	区教科体局
	区教科体局
	上级拨款和区政府投资
	7300
	2920
	2920
	80%
	基本完成，完成80个停车位
	　

	12
	第七小学
	续建
	    项目占地面积约68亩，建筑面积约37700平方米，办学规模为3240人，72个班；配套停车位84个。
	正源时代小区东侧
	2019-2021
	区教科体局
	区教科体局
	上级拨款和区政府投资
	12300
	6600
	3200
	79%
	完成综合楼、行政楼、图书馆、教学楼的装饰装修施工
	　

	13
	南康区康养中心
	续建
	    南康区第一人民医院龙岭老年康养中心建设项目，总建筑面积为118720.5平方米（不含门诊楼，门诊楼已建设完成）；配套停车位600个。
	龙岭镇赣南大道旁
	2019-2020
	中国建筑第五局
	区第一人民

医院
	医院自筹
	54700
	35000
	19700
	100%
	基本完成，完成600个停车位建设
	　

	小计
	　
	　
	130100 
	61120 
	52820 
	　
	　
	　

	三、其他（新建4个，续建2个）

	14
	南康区2020年老旧小区改造项目
	新建
	    对香樟园小区等10个老旧小区进行改造，涉及住户365户，包括道路、排水、线路、照明、围墙等基础设施改造。
	蓉江街道
	2020-2021
	区住建局
	区住建局
	上级补助+本级财政
	5000
	0
	4000
	80%
	基本完成10个小区改造
	　

	15
	南康区2020年人才住房建设项目
	新建
	    在家和院、佳兴公园、龙湖佳兴紫云台、康中北校区、三友四季城等商品房配建人才住房1408套，总建筑面积约140781平方米。
	东山街道、龙岭镇
	2020-2022
	赣州宝义置业有限公司、江西新欣置业有限公司等房地产开发公司
	区住建局
	社会投资
	21000
	0
	10000
	48%
	在8月底前开工建设
	　

	16
	赣州国际木材集散中心
	新建
	    项目位于赣州国际陆港绕城高速连接线北侧，总用地面积440亩，分两期建设，一期规划面积约300亩。于2020年5月底完成建设赣州国际木材集散中心核心区（180亩），拟建设展示中心、交易中心、文化交流中心，并对外开放，于2021年底全面建成木材交易集散中心一期。
	赣州国际陆港
	2020-2021
	区口岸公司
	区口岸公司
	上级专款及企业自筹（地方政府专项债券支付）
	50000
	390
	14610
	30%
	2020年5月底完成一期核心区建设（2#地块）后继续推进一期项目整体建设。
	　

	17
	南康区唐江镇示范镇建设项目
	新建
	    庄稼大桥及两边连接线：
    1.庄稼大道：新建庄稼大桥及赣丰线至唐凤大道连接线，长1.88公里，宽40米，其中桥梁全长840米，桥宽36米。
    2.唐凤大道：新建庄稼大道至康唐线段，长0.82公里，宽50米。
	唐江镇
	2020-2021
	区城发集团唐江城镇开发有限公司
	唐江镇人民

政府
	唐江城镇开发有限公司融资
	31000 
	4000 
	20000 
	65%
	1.桥梁计划完成桩基及墩柱；         
2.完成唐凤大道及庄稼大道路面工程。
	　

	18
	南康区唐江镇示范镇建设项目
	续建
	    上犹江一江两岸改造：
    1.在上犹江北岸新建一滨江公园，长度窑湾里至机场快速路，规划面积13万平方米，集合了形象展示、文化展示、科普教育、生态涵养及市民休闲五大功能。
    2.新建滨江北大道;从沙溪河至机场快速路口，全长3.6公里，幅宽30米。
    3.对上犹江南岸进行提升改造：从油树大桥至唐江大桥，全长3.3公里，包含沿江大道（幅宽30米）、公园、市政、管网敷设及防洪堤坝（防洪堤坝长3300米）等设施。
	唐江镇
	2019-2021
	区城发集团唐江城镇开发有限公司
	唐江镇人民

政府
	唐江城镇开发有限公司融资
	33000 
	1000 
	12000 
	40%
	完成滨江北大道及滨江公园建设等
	　

	19
	南康家居小镇
	续建
	    南康家居小镇位于南康区镜坝镇，规划用地面积5平方公里，核心区2平方公里，打造为集家居木屋、家具体验、休闲旅游为一体的产业综合体。以湖面为核心，东侧通过建设五大洲风情的木屋建筑群，南侧通过博览中心、会展中心、鲁班广场的建设，成为产业会展、家居博览、文化推广的基地；西侧以全国56个民族为主线，以“唐、宋、元、明、清”五个朝代传统文化建筑群为载体，体现家具文化美好传承；北侧以家居产业“孵化器”文化建筑、研发楼、公寓楼为主体，打造家居创新创业的新高地。停车场2个，一个450个停车位，一个180个停车位，共计630个。
	镜坝镇
	2017-2020
	赣州市赣南家具产业高端园区开发有限公司
	区城发集团
	PPP
	348000
	328000
	20000
	100%
	基本完成，完成630个停车位建设
	　

	小计
	　
	　
	488000 
	333390 
	80610 
	　


表四    赣州市赣县区2020年城市建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设阶段
	项目概况
	建设地点
	建设起止年限
	建设单位（代建单位）
	责任单位
	投资
来源
	总投资
（万元）
	至2019年底累计完成投资
（万元）
	2020年计划投资
（万元）
	投资目标
	年度形象进度目标
	备注

	项目个数：27个（新建20个，续建7个）
	　
	　
	　
	　
	743350 
	329080 
	333170 
	　

	一、城市道路（新建2个，续建1个）

	1
	赣县区出入口           维修改造项目
	新建
	    ①整治赣县南、赣县北出入口：实施路面维修。②整治赣县区城市东出入口：实施人行道及路沿石铺设、道路排水3个工程。
	赣县城区
	2020
	区城管局                 
	区城管局

茅店镇政府               
	区财政+上级资金
	6000
	0
	6000
	完成总投资的100%
	完成建设任务的100%
	　

	2
	打通断头路项目
	新建
	    ①货场路南延：道路长约200米、宽24米，实施路面硬化、人行道及排水排污工程；②城北贡江大道与梅储战备路连接线：道路长约600米，宽30米，实施土石方、路面硬化、人行道及排水排污工程；③北斗路东延：连接赣县职校门口至双龙村主干道，长约600米，宽15米。实施土石方、路面硬化、人行道及排水排污工程；④桃源村-城北大道连接线：道路长约600米，宽15米。实施土石方、路面硬化、人行道及排水排污工程。
	赣县城区
	2020
	区城投集团
	区城投集团

梅林镇政府
	区财政+开发商配建
	5500
	0
	5500
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	3
	稀金谷路网
	续建
	①城北大道北延段及城市连接线道路工程：本项目全长4624米，包括一座56*24*2.5米的框架桥以及4*5米的箱涵工程：（.连接线长4054米，宽30米，其中人行道4米，人行道面积29985.21平方米，机动车道11米；城北大道北延段长570米，
	稀金谷
	2018-2020
	金投公司
	高新区管委会
储潭镇政府
茅店镇政府
	PPP
	47680
	33080
	14600
	完成总投资的100%
	项目

完工
	

	3
	稀金谷路网
	续建
	宽40米，其中人行道宽4.5米，人行道面积2315.6平方米，车行道13.5米，中间分隔带4米）；②储君大道市政工程：全长2460米，宽30米，其中人行道宽4米，非机动车道宽3.5米，机动车道宽7.5米。人行道面积19975.82平方米；③赣水路市政工程：全长2410米，宽26米，双向4车道，其中机动车道两侧宽7.25米，非机动车道两侧宽2.5米，人行道两侧各宽3.5米、3米，人行道面积18724.56平方米。④赣水桥工程：全长126.4米，宽28.5米，(其中机动车道宽16.5米，两行道宽3.5米，人行道面积：478.8平方米)上部结桥梁拟采用3-30米简支预应力砼箱梁桥，下部结构桥墩采用柱式敦，桥台为埋置式肋台，基础均为桩基础。
	稀金谷
	2018-2020
	金投公司
	高新区

管委会
储潭镇政府
茅店镇政府
	PPP
	47680
	33080
	14600
	完成总投资的100%
	项目

完工
	

	小计
	　
	　
	59180 
	33080 
	26100 
	　

	二、生态环保（新建4个，续建2个）

	4
	洋塘工业污水截污干管
	新建
	    建设洋塘工业园区污水截污干管13公里，DN800-1000，建设提升泵一座。
	洋塘工业园
	2020-2021
	茅店镇政府
	高新区

管委会
、茅店镇

政府
	区财政
	4000
	0
	3000
	完成总投资的80%
	完成工程量的80%
	　

	5
	桃源河（双龙村-火车站）治理工程
	新建
	    疏浚河道，清理排污口，设置标牌。
	城北新区
	2020
	区城管局
	区城管局、梅林镇
	区财政
	1200
	0
	1200
	完成总投资的100%
	项目

竣工
	　

	6
	城区雨污分流改造
	新建
	    实施城区老旧住宅小区、安置区雨污管网改造约18公里；储潭、茅店完成老街主次干道雨污管改造9公里。
	赣县城区
	2020-2021
	区城管局      梅林镇        储潭镇
茅店镇
	区城管局      梅林镇        储潭镇
茅店镇
	区财政
	15000
	0
	5000
	完成总投资的30%
	完成建设任务的30%
	　

	7
	洋塘-稀金谷供水设施
	新建
	    从洋塘水厂沿城市连接线至稀金科创城埋设供水主管18公里，并建设加压站一座。
	洋塘工业园—稀金谷
	2020-2021
	区自来水公司
	区自来水公司、茅店镇、储潭镇
	地方债券
	4500
	0
	3000
	完成总投资的65%
	完成建设任务的60%
	　

	8
	城北生活污水处理厂
	续建
	    项目占地30亩，建设日处理量2万吨生活污水处理厂1座。配套截污干管4.5公里，DN1000。
	城北新区
	2018-2020
	区住建局
	区住建局
梅林镇政府
	PPP
	7200
	4500
	2700
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	9
	洋塘工业-生活污水
处理厂
	续建
	    建设日处理量2万吨生活污水处理厂1座，配套截污干管11.4公里，DN800-1000。
	洋塘工业园
	2018-2020
	高新区管委会
	高新区

管委会
茅店镇政府
	PPP
	14100
	100
	14000
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	小计
	　
	　
	46000 
	4600 
	28900 
	　

	三、人居环境（新建2个,续建1个）

	10
	城区园林修缮工程
	新建
	    ①新建樱花公园浇灌系统主管1.34万米，支管2.08万米；②新建红金大道、义源大道、鑫业大道、汇龙大道等城市次干道及小游园浇灌系统管网4.2万米；③实施行道树缺株补植及更换工程改善、树池祼土消除工程；④对园林坐凳、园路、花池、铺地、健身设施、亭台廊廓等园林设施进行修复；⑤改造城市园林节点；⑥提升管养水平。城区公共绿地养护统一纳入招标养护，由专业园林养护公司负责实施养护，养护标准9一10元/平方米/年，面积约134.29万平方米。
	赣县城区
	2020
	区城管局
	区城管局       区城投集团               
	区财政
	3000
	0
	3000
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	11
	城区路灯维护工程
	新建
	    一、城区道路点亮及智能化管理工程。①升级扩容路灯智能化管理系统。对新增的路灯加装智能管理终端，将城区所有路灯纳入统一智能管理平台；②对未装路灯及亮度不够的道路安装、补装路灯300杆；③对破损的路灯设施进行更新维修。更换灯杆390杆、电缆6千米、控制箱28台。
	赣县城区
	2020
	区城管局
	区城管局
	区财政
	1000 
	0 
	1000
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	12
	晓境公园
	续建
	    规划建设面积280402.08平方米，实施公园、照明、配属构筑物、步道及土石方工程。
	稀金谷
	2018-2021
	金投公司
	高新区管委会
储潭镇政府
	PPP
	40800
	24000
	14000
	完成总投资的80%
	完成建设任务的80%
	　

	小计
	　
	　
	44800 
	24000 
	18000 
	　

	四、科教文卫体（新建5个，续建1个）

	13
	中小学校新建项目
	新建
	    ①稀金学校：项目占地96亩，新建校舍面积30000平方米及运动场等附属工程；②梅林中心学校：项目占地34亩，新建教学综合楼3栋，总建筑面积11000平方米；③茅店二小扩建：项目占地51亩，新建教学楼宿舍楼及运动场，总建筑面积5000平方米。
	赣县城区
	2020-2021
	区城投集团
区教科体局
	区城投集团
区教科体局
储潭镇政府
	区财政+上级资金
	13500
	0
	10700
	完成总投资的80%
	①稀金学校竣工；②梅林中心学校完成基础工程；③茅店二小扩建主体工程封顶。
	　

	14
	赣县人民医院住院    综合大楼
	新建
	    项目位于原水科所地块，占地约28亩，建设科研楼、住院大楼等医务用房，总建筑面积61000㎡。
	城南新区
	2020-2022
	区卫健委       区人民医院
	区卫健委

区人民医院
	单位   自筹
	24000
	0
	15000
	完成总投资的60%
	完成主体二层
	　

	15
	赣县区档案馆
	新建
	    项目占地5亩，总建筑面积7000平方米。
	城北新区
	2020-2021
	区城投集团
区档案局
	区城投集团
区档案局
梅林镇政府
	区财政
	7000
	0
	3500
	完成总投资的80%
	完成

主体
	　

	16
	赣县区工人
文化宫
	新建
	    占地面积约24亩，建设面积约14000平方米。
	城北新区
	2020-2021
	区城投集团
区总工会
	区城投集团
区总工会
梅林镇政府
	区财政+专项资金
	5600
	0
	3900
	完成总投资的80%
	完成

主体
	　

	17
	智能充电设施建设
	新建
	    按专项规划要求完成城区公共场所、有关机关单位、有关路段、有关居住小区充电设施建设。
	赣县城区
	2020
	区发改委
	区发改委
	PPP
	2500
	0
	2500
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	18
	中小学校续建项目
	续建
	    ①四中综合楼:项目占地60亩，新建教学综合楼1栋，总建筑面积7200平方米；②四小综合楼:项目占地68亩，新建教学综合楼1栋，总建筑面积12000平方米，其中一层加空，面积㎡）；③稀金二小（太阳坪小学）：项目占地26亩，新建教学综合楼、运动场、配套设施及附属设施，总建筑面积7000平方米；④赣县职校实训楼：项目占地120亩，新建教学综合楼1栋，总建筑面积12000平方米。
	赣县城区
	2019-2020
	区城投集团
	区城投集团
区教科体局
梅林镇政府
	区财政+上级资金
	9000
	3400
	5600
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	小计
	　
	　
	61600 
	3400 
	41200 
	　

	五、其它（9个，新建7个，续建2个）

	19
	赣县社会停车场
	新建
	    按照PPP模式，整合城区停车资源，招标引进承包经营单位，签订城区停车场建设、停车位收费经营协议，年内新建社会停车场5处，停车位约500个。
	赣县城区
	2020
	区城管局       自然资源分局
	区城管局       

自然资源分局
	BOT
	4500
	0
	4500
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	20
	茅店滨江学府
商住小区
（安置房）
	新建
	    项目占地88亩，总建筑面积14万平方米。
	茅店片区
	2019-2021
	区住建局
	区住建局
茅店镇政府
	区财政
	37000 
	0 
	10000 
	完成总投资的40%
	完成一期工程
	　

	21
	老旧小区改造
	新建
	    实施燕南小区（含一组、二组）、移民办小区（含建筑安装总公司）、光彩大市场周边3处老旧小区（共1162户）综合改造，实施道路、排水、供电、照明等设施改造。
	赣县城区
	2020
	区住建局
	区住建局       

 区城投

集团

梅林镇
	区财政+上级资金
	5000
	0 
	5000
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	22
	美好环境与幸福生活共同缔造示范社区建设
	新建
	    拟选红金社区为单元，在蓝湾半岛周边统筹社会资金、银行融资、财政资金及上级补助资金，组合打造“集贸市场+便民服务中心+幼儿园+城市小游园+社会停车场+游泳馆+公厕”等多元化民生设施共同完善的示范点。并逐步推开“共同缔造”创建模式。
	赣县城区
	2020
	 梅林镇    
	 梅林镇             

区住建局        
	社会资金+财政资金
	9000
	0
	9000
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	23
	梅林镇安居工程
	新建
	    ①双龙村新市民公寓（老屋下排上）安置区市政工程；②双龙村新市民公寓（老屋下排上）安置区供电工程；③双龙村排上组安置区市政工程；④双龙村排上组安置区供电工程；⑤双龙村排上组安置区供水工程；⑥上庙C块安置区市政工程；⑦上庙C块安置区供电工程；⑧中庙安置区市政工程；⑨辽背安置区（二期）市政工程；⑩新赣南大道内环快速安置区供电工程；⑪城北新区狮子岩安置区供电工程；⑫红金坝子上B区安置区市政工程；⑬红金综合安置区（三期）市政工程；⑭红金综合安置区供电工程；⑮双龙新增安置区（铜铝基地循环产业基地安置区扩建S17-2-3、S17北侧、D25-1-2西侧等）土石方开挖工程。
	梅林镇
	2020
	梅林镇政府    供电公司                 水务集团
	梅林镇政府

供电公司

水务集团
	区财政
	5470
	0
	5470
	完成总投资的100%
	项目

完工
	　

	24
	茅店镇安居工程
	新建
	    ①循环经济产业基地安置区二期市政工程；②义源安置区二期市政项目。
	梅林镇
	2020-2021
	茅店镇政府
	茅店镇政府
	区财政
	5300
	0
	2500
	完成总投资的100%
	完成工作任务的50%
	　

	25
	储潭镇安居工程
	新建
	    ①规划建设集中安置点（高屋+荷树）1个占地约300亩；②新建邹屋安置点；③续建背塘、荷树坳安置点。
	梅林镇
	2020-2023
	储潭镇政府
	储潭镇政府
	区财政
	10300
	0
	3300
	完成总投资的30%
	高屋、荷树安置点：完成工作任务的25%；其他基本完工。
	　

	26
	棚改限价房（人才公寓）项目
	续建
	    项目占地132亩，总建筑面积21万平方米。
	城南新区
	2018-2021
	区住建局
	区住建局
梅林镇政府
	区财政+银行融资
	136000
	54000 
	70000
	完成总投资的90%
	完成建设任务的90%
	　

	27
	赣县东区城市综合改造
	续建
	    改造范围赣县区城东区，占地约2200亩，整体搬迁厂房280000平方米实施住房、商用房、附属设施棚改220000平方米。并启动控规修编，规划市政道路、城东广场、实验学校、农贸市场等市政与公共设施。
	赣县城东区
	2019-2020
	高新区管委会
	高新区

管委会
	区财政
	319200
	210000 
	109200
	完成总投资的100%
	完成搬迁扱红金一期厂房拆除工作
	　

	小计
	　
	　
	531770 
	264000 
	218970 
	　
	　
	　


表五    赣州经开区2020年城市建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设阶段
	项目概况
	建设
地点
	建设起止年限
	建设单位（代建单位）
	责任
单位
	投资
来源
	总投资
（万元）
	至2019年底累计完成投资（万元）
	2020年计划投资
（万元）
	投资
目标
	年度形象进度目标
	备注

	项目个数：45个（新建13个，续建32个）
	　
	　
	　
	　
	1522000 
	506300 
	483500 
	　

	一、城市道路（新建9个，续建11个）

	1
	唐章路(谷山路—章田路)
	新建
	    长1485米，宽18米。
	赣州经开区
	2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	市场化融资
	2900
	0
	2900
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	2
	旭日大道（机场快速路—新能源大道）
	新建
	    长1069米，宽40米。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	4600
	0
	2300
	完成总投资的50%
	开展路基施工
	　

	3
	新能源大道（唐凤大道—城西大道）
	新建
	    长3146米，宽45米。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	15600
	0
	7200
	完成总投资的46%
	开展路基施工
	　

	4
	飞翔路（木塘路-朝阳路）
	新建
	    起点：蓉江七路交叉口，终点：南康交界处，长度：2.38公里。
	南康区、经开区
	2020-2023
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	市场化融资
	86000
	0
	30000
	完成总投资的35%
	完成路基50%
	　

	5
	城西大道（三江段)
	新建
	    长约4070米，宽60米。
	三江乡
	2020-2022
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	53300
	0
	5000
	完成总投资的10%
	开工建设
	　

	6
	洋垇孜路（马古垇路-岗边大道）
	新建
	    长约450米，宽32米。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州综合保税区建设投资发展有限公司
	赣州综合保税区建设投资发展有限公司
	区级财政
	3000
	0
	500
	完成总投资的17%
	开工建设
	　

	7
	龙岗路[原赣丰路扩建（滨江路-栖凤山路段）]
	新建
	    长约2560米，宽40米。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	11600
	0
	5100
	完成总投资的45%
	完成项目总工程量的45%
	　

	8
	金东北路、纬二路、华裕路等3条市政道路工程
	新建
	    金东北路（华裕路-香江大道）长480米，宽18米，纬二路（东江源大道-金东北路）长320米，宽18米，华裕路（东江源大道-金东北路）长260米，宽36米3条市政道路。
	赣州经开区
	2020-2022
	赣州满园建设开发有限公司
	赣州满园建设开发有限公司
	区级财政
	4300
	0
	3500
	完成总投资的80%
	达到通车条件
	　

	9
	香江大道与金东北路交叉口改造（通往锦江国际段）项目
	新建
	    涉及香江大道、金榜路道路改造，包含铲除隔离带，取消泊车位、调整道路标线、拆除违章建筑、修剪绿植、划分学生接送区域等内容，提高交通通行能力。
	赣州经开区
	2020-2021
	区交警大队、满园公司、区公管处、区城管执法分局
	区交警大队、满园公司、区公管处、区城管执法分局
	区级财政
	1000
	0
	800
	完成总投资的80%
	完成总工程量的80%
	　

	10
	城西大道下穿大广高速
	续建
	    城西大道3标段，长约0.85公里、宽60米。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	11000
	3300
	4400
	完成总投资的70%
	完成至道路结构层
	　

	11
	章潭路(唐凤大道-黄沙河路，旭日大道-城西大道）
	续建
	    长1985米，宽40米。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	8500
	5300
	3200
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	12
	洋田路(谷山路-章潭路)
	续建
	    长1817米，宽30米。
	赣州经开区
	2019-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	5800
	4000
	1800
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	13
	新能源汽车科技城洋田组团内部道路
	续建
	    包括朱坊河路、樟木河路、迎春路、南顶山路、瑶湖路，全长约2322米，建筑面积约41796平方米。
	赣州经开区
	2019-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	4500
	3100
	1400
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	14
	新能源汽车科技城章良组团内部道路
	续建
	    包括黄沙河路、渥江路、柴寮下路、水杉路、中边路，全长2855米，建筑面积约59454平方米。
	赣州经开区
	2019-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	6300
	4400
	1900
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	15
	唐凤大道（机场快速路—新能源大道）
	续建
	    全长约1.09公里、宽度为50米，沥青砼路面、双向6车道。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	市场化融资
	8100
	4400
	3700
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	16
	星光路（章良路-新能源大道）
	续建
	    全长约2.18公里、宽度为30米，沥青砼路面、双向4车道。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	市场化融资
	7000
	4200
	2800
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	17
	谷山路(临江大道-唐章路、伍岭路-唐凤大道)
	续建
	    长约1088米，宽24米
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	市场化融资
	2800
	2100
	700
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	18
	谷山路（唐凤大道-旭日大道）
	续建
	    长约1874米，宽30米
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	市场化融资
	6000
	3300
	1200
	完成总投资的75%
	完成至道路结构层
	　

	19
	滨江南路（华坚南路—黄金大道）
	续建
	    长约3950米，宽30米
	赣州经开区
	2018-2021
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	区级财政
	20800
	3500
	6900
	完成总投资的50%
	完成项目总工程量的50%
	　

	20
	黄金大道东延（金潭大道-蓝天路）
	续建
	    起于金潭大道，止于蓝天路，长约2976米，宽60米。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州满园建设开发有限公司
	赣州满园建设开发有限公司
	区级财政
	20700
	10400
	10300
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	小计
	　
	　
	283800 
	48000 
	95600 
	　

	二、桥梁隧道(续建1个）

	21
	南康机场快速路跨上犹江大桥
	续建
	    全长560米、宽56.5米
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	区级财政（经开区与南康区各承担50%）
	17800
	7200
	3000
	完成总投资的57%
	完成下部结构约50%
	　

	小计
	　
	　
	17800 
	7200 
	3000 
	　

	三、生态环保（新建2个，续建3个）

	22
	西城区污水干管
	新建
	    起于金潭大道路口，止于章江左岸截污干管，管径DN1800-1.7公里，管径DN2200-1.9公里，现状规模8万吨/天，扩建为30万吨/天，工业路新增DN1800压力管约0.3公里。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州西城建设开发有限公司
赣州满园建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
赣州满园建设开发有限公司
	区级财政
	15300
	0
	1600
	完成总投资的10%
	开工建设
	　

	23
	章江左岸沿江截污工程（杨梅渡大桥-帝怡江景）
	新建
	    建设湖边段DN2200截污干管，长度约2.4公里。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州满园建设开发有限公司
	赣州满园建设开发有限公司
	区级财政
	6000
	0
	600
	完成总投资的10%
	开工建设
	　

	24
	经开区垃圾中转站创卫项目
	续建
	    新建科技城垃圾中转站，占地约4亩，建筑面积约1251平方米，华裕路垃圾中转站改建工程及启动保税区垃圾中转站前期工作
	赣州经开区
	2019-2021
	区公管处、赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司、赣州满园建设开发有限公司、赣州综合保税区置业有限公司
	区公管处
	区级财政
	4200
	2500
	1000
	完成总投资的83%
	华裕路垃圾中转站完工，科技城垃圾中转站主体工程完工，保税区垃圾中转站完成前期工作
	　

	25
	经开区公厕创卫项目
	续建
	    拟现状改造、独立新建、配建公共厕所共30座，满足创卫要求
	赣州经开区
	2019-2021
	区公管处、赣州西城建设开发有限公司、赣州满园建设开发有限公司、赣州综合保税区置业有限公司
	区公管处
	市本级财政补助+区级财政
	1500
	500
	500
	完成总投资的65%
	2020年项目完成65%
	　

	26
	经开区新建及改造农贸市场创卫项目
	续建
	    新建金星、华鑫北、水碓、蟠龙等农贸市场及启动杨坑、赣港农贸市场改造工程
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州西城建设开发有限公司、赣州满园建设开发有限公司、赣州鑫泰国有资产管理有限公司
	区建控集团
	区级财政
	18800
	8400
	7900
	完成总投资的86%
	华鑫北农贸市场完工，金星农贸市场完成前期工作、水碓农贸市场进行主体完工、赣港农贸市场、杨坑农贸市场完成改造
	　

	小计
	　
	　
	45800 
	11400 
	11600 
	　

	四、人居环境（续建1个）

	27
	唐龙公园
	续建
	    计划于新能源汽车科技城唐龙大道西侧绿地范围内建设公园，用地面积约903亩，按海绵城市要求建设。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	39600
	32600
	7000
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	小计
	39600 
	32600 
	7000 
	　
	　
	　

	五、科教文卫体(续建5个）

	28
	赣州市第六中学（区一中）
	续建
	    占地约151亩，按60个班规模办学，新建校舍约10万平方米，以及配套设施
	赣州经开区
	2018-2021
	赣州磊昇工程有限公司
	区建控集团
	区级财政
	33300
	15000
	8000
	完成至总投资的70%
	2020年项目一期主体完工
	　

	29
	区人民医院
	续建
	    新建医疗综合楼（含门诊、医技等以及相应配套设施工程），建筑面积50852.26平方米
	赣州经开区
	2018-2021
	赣州开发区工程建设有限

公司
	区建控集团
	区级财政
	20000
	7000
	5000
	完成至总投资的60%
	2020年项目主体完成至4层
	　

	30
	科技城学校（九年制）
	续建
	    占地面积约68亩,建筑面积约31663平方米，建设规模按60个教学班（其中小学36个班，学位1620个，初中24个班，学位1200个）。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	15400
	8400
	7000
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	31
	科技城小学
	续建
	    占地面积约50亩,建筑面积约26788平方米，建设规模按36个教学班、新增学位1620个。
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	11900
	6900
	5000
	完成总投资的100%
	项目完工
	　

	32
	科技城医院
	续建
	    占地面积约43亩,建筑面积约60696.3平方米，建设规模按二级甲等综合医院标准建设，预计设置床位数300个。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	19200
	7200
	8200
	完成总投资的80%
	完成主体工程
	　

	小计
	　
	　
	99800 
	44500 
	33200 
	　

	六、其它（新建2个，续建11个）

	33
	金坪旧城改造
	新建
	    项目位于华坚路以东，东江源大道以西，迎宾大道以南，金岭大道以北的合围区域，以及金岭大道以南东江源大道以西部分区域，包含商业综合体、四星级以上酒店、写字楼、商业步行街、集中绿地及广场、社会公共停车位、小学、幼儿园、社区服务中心等。
	赣州经开区
	2019-2021
	待定
	区住建局
	社会投资
	675000
	250000
	240000
	完成总投资的70%
	完成项目70%的工程量
	　

	34
	经开区停车场项目
	新建
	    1.东江源大道停车场：用用地面积4592.56平方米，机动车停车位98个，充电车位48个；
    2.金秋路社会停车场：用地面积2127.42平方米，机动车停车位37个，充电车位21个；
    3.蟠龙公园停车场：4处共179个停车位。
    4.唐龙公园停车场：3处共99个停车位。
    5.梅花公园停车场：用地面积18000平方米，车位约230个，充电车位约25个。
    总计约737个停车位。
	赣州经开区
	2020-2021
	赣州西城建设开发有限公司
赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
赣州满园建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
赣州满园建设开发有限公司
	区级财政
	1600
	0
	800
	完成总投资的50%
	完成项目50%的工程量，完成梅花公园、蟠龙公园停车场建设，共增加434个停车位。
	　

	35
	科技城人才公寓（员工倒班房3#、6#楼）
	续建
	    建筑面积23996平方米
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	区级财政
	8400
	5200
	2300
	完成总投资的90%
	装修工程完成约80%
	　

	36
	科技城员工倒班房一期（人才公寓外部分，2#、5#楼）
	续建
	    建筑面积43683平方米
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	区级财政
	16600
	8000
	6900
	完成总投资的90%
	装修工程完成约80%
	　

	37
	科技城员工倒班房二期
	续建
	    建筑面积约28887平方米
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司
	区建控集团
	PPP社会资本
	9100
	2500
	3000
	完成总投资的60%
	完成主体工程
	　

	38
	赣州综合保税区标准厂房三期项目
	续建
	    建设综保区标准厂房三期，建筑面积约17.07万平方米
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州综合保税区置业有限公司
	区主攻工业办
	市场化融资
	30000
	15000
	15000
	完成总投资的100%
	2020年项目完工
	　

	39
	综合保税区网外配套宿舍
	续建
	    占地约128亩，总建筑面积约22万平方米，主要建设员工宿舍、食堂及商业配套设施。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州综合保税区置业有限公司
	区建控集团
	市场化融资
	88000
	5000
	10000
	完成总投资的17%
	基础及主体施工
	　

	40
	凤岗棚户区改造
	续建
	    用地地面积约46.74亩，建筑面积约73783.47平方米，8栋，410套
	赣州经开区
	2018-2020
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	区级财政
	13400
	9700
	3700
	完成总投资的100%
	2020年项目完工
	　

	41
	杨边棚户区改造项目
	续建
	    用地面积约53128平方米，建筑面积约156712.19平方米，10栋，990套。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	区级财政
	39900
	10600
	8200
	完成总投资的47%
	完成至45%工程量
	　

	42
	章江E5地块棚户区改造项目
	续建
	    用地面积约26023平方米，建筑面积约126543.48平方米，7栋，739套。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	29500
	6300
	8400
	完成总投资的50%
	完成至50%工程量
	　

	43
	章江E6地块棚户区改造项目
	续建
	    用地面积约36416平方米，建筑面积约142465平方米，14栋，801套。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	33900
	5700
	7900
	完成总投资的40%
	完成至40%工程量
	　

	44
	河坝陈屋棚户区改造项目
	续建
	    用地面积约53329平方米，建筑面积约191022.5平方米，12栋，1278套。
	赣州经开区
	2019-2021
	赣州西城建设开发有限公司
	赣州西城建设开发有限公司
	PPP社会资本
	45900
	13500
	14100
	完成总投资的60%
	完成至60%工程量
	　

	45
	华鑫北地块棚户区改造安居小区
	续建
	    总建筑面积294089.57平米，住宅1927套。
	赣州经开区
	2017-2020
	赣州满园建设开发有限公司
	赣州满园建设开发有限公司
	区级财政
	43900
	31100
	12800
	完成总投资的100%
	2020年项目完工
	　

	小计
	　
	　
	1035200 
	362600 
	333100 
	　


表六    赣州市蓉江新区2020年城市建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设阶段
	项目概况
	建设
地点
	建设起止年限
	建设单位（代建单位）
	责任单位
	投资来源
	总投资
（万元）
	至2019年底累计
完成投资
（万元）
	2020年计划投资
（万元）
	投资目标
	年度形象进度目标
	备注

	项目个数：25个（新建5个，续建20个）
	　
	　
	　
	　
	2440500 
	875060 
	372320 
	　

	一、城市道路（新建3个，续建10个）

	1
	创业路（创业大桥南岸至赣南大道段）
	新建
	    道路起于创业大桥南岸，终于赣南大道，全长4900米，道路红线宽50米。
	蓉江新区
	2020-2021
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	110500 
	23000 
	10000 
	完成总投资的30%
	 实施路基及排水工程
	　

	2
	紫藤花路（滨江路至与幸福路交叉口）
	新建
	    道路起于滨江路，终于与幸福路交叉口。全长约2574米，道路红线宽34米。
	蓉江新区
	2020-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	22700 
	2400 
	6700 
	完成总投资的40%
	完成部分路段
	　

	3
	物流园区路网等改造工程
	新建
	    对蓉江五路、毅德路、青阳路、松柏路、罗霄山路、九连山路等毅德物流园区内部的10余条道路进行改造，道路全长约9.2公里。
	蓉江新区
	2020-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	25700 
	2200 
	8100 
	完成总投资的40%
	完成部分路段
	　

	4
	蓉江二路（武陵大道至和谐大道段）
	续建
	    道路起于武陵大道，终于和谐大道，全长4414米，道路红线宽50米。
	蓉江新区
	2019-2021
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	农发行融资
	55500 
	21000 
	12300 
	完成总投资的60%
	完成部分路段
	　

	5
	平安路（蓉江二路以西300米至滨江路段）
	续建
	    道路起于蓉江二路以西300米，终于滨江路，全长3329米，道路红线宽50米。
	蓉江新区
	2017-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	52200 
	40000 
	12200 
	完成总投资的100%
	 完工
	　

	6
	和谐大道（与南康交界处至蓉江五路段）
	续建
	    项目起于蓉江新区与南康区交界处，终于蓉江五路，全长约4789米，蓉江五路至生态路段道路红线宽55米，生态路至蓉江七路段道路红线宽54米，不含跨线桥。道路红线宽55米，主要包括道路路基工程、路面工程、雨污水管线工程、道路照明工程、管线工程及交通工程等。
	蓉江新区
	2017-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	65900 
	44000 
	21900 
	完成总投资的100%
	2020年7月完工
	　

	7
	赣州中心城区快速路工程-蓉江三路I标段
	续建
	    道路起于丁香路，终于和谐大道，全长1458米，道路红线宽60米。
	蓉江新区
	2018-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	18400 
	13000 
	5400 
	完成总投资的100%
	完工
	　

	8
	幸福路（蓉江三路至蓉江二路段）
	续建
	    道路起于蓉江三路，终于蓉江二路，全长1440米，道路红线宽37米。
	蓉江新区
	2019-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	14800 
	2100 
	2340 
	完成总投资的30%
	完成部分路段
	　

	9
	滨江路（蓉江一路至蓉江新区与章贡区交界处）
	续建
	    道路起于蓉江一路，终于蓉江新区与章贡区交界处（和平路以西约530米），全长约5717米，道路红线宽34米。
	蓉江新区
	2017-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	49600 
	41000 
	8600 
	完成总投资的100%
	完工
	　

	10
	滨江路（赣南大道至蓉江一路段）
	续建
	    道路起于赣南大道，终于蓉江一路，全长约16400米，道路红线宽34米。
	蓉江新区
	2018-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	121000 
	40000 
	44700 
	完成总投资的70%
	完成部分路段
	　

	11
	蓉江六路（赣南大道至和谐大道段）
	续建
	    道路起于赣南大道，终于和谐大道，全长2600米，道路红线宽60米。
	蓉江新区
	2019-2020
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	26200 
	8000 
	18200 
	完成总投资100%
	完工
	　

	12
	玫瑰路（蓉江一路北侧至蓉江一路段南侧）
	续建
	    道路起于蓉江一路北侧，终于蓉江一路南侧，全长2061米，道路红线宽18米。
	蓉江新区
	2019-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	7300 
	3000 
	4300 
	完成总投资的100%
	完工
	　

	13
	平安路（南康交界处至蓉江二路西侧300米处段）
	续建
	    道路起于与南康交界处，终于蓉江二路西侧300米处，全长7290米，道路红线宽50米。
	蓉江新区
	2019-2022
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	73500 
	4400 
	10000 
	完成总投资的20%
	完成部分路段
	　

	小计
	　
	　
	643300 
	244100 
	164740 
	　

	二、桥梁隧道（新建1个，续建2个）

	14
	平安大桥
	新建
	    连接章江新区文武坝路和蓉江新区平安路，长约1公里。
	章贡区
蓉江新区
	2020-2022.12
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	市自然资源局、章贡区政府、蓉江新区管委会
	赣州交控集团市场化筹资、蓉江新区
	77500
	0
	7750
	完成10%
	完成前期工作并

开工
	    项目资金由市本级和蓉江新区各承担一半。

	15
	创业大桥
	续建
	    北接创业路高架，南侧在蓉江新区段上跨滨江路后落地，与黄金路形成平面交叉，项目全长866米，其中桥梁部分长约767米，主桥桥长370米，桥宽43米，引桥桥长397米，桥宽25米，总桥面面积约3.2万平方米。
	蓉江新区
	2018-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	企业融资
	73700 
	42000 
	16960 
	完成总投资的80%
	完成主体结构
	　

	16
	蓉江四路过江隧道
	续建
	    工程全长约 2.5公里，其中包含隧道主线长约1.745公里，另匝道总长约 1.3公里，设计道路等级为城市主干道，设计速度50千米/小时，隧道为南北向双孔隧道，主洞建筑界限净宽为12.5米，净高不小于4.5米。
	蓉江新区
	2019-2023
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	179900 
	22000 
	13980 
	完成总投资的20%
	进行明挖段施工
	　

	小计
	　
	　
	331100 
	64000 
	38690 
	　

	三、生态环保（续建2个）

	17
	截污干管一期（赣州蓉江新区生活污水管网一期工程）
	续建
	    截污干管起于蓉江一路，终于蓉江新区与章贡区范围界（和平路以西530米），全长约7.1公里，管径DN1000-DN1500，含一座泵站（14.5万吨/日）、过江管400米，及过江后接入经开区滨江南路约400米管道。
	蓉江新区
	2017-2020
	蓉源（赣州）城市投资有限公司
	　
	上级资金、国开行融资、
企业融资
	14300 
	13000 
	1300 
	完成总投资的100%
	完工
	　

	18
	截污干管二期（赣州蓉江新区生活污水管网二期工程）
	续建
	    截污干管起于漕溪路，终于蓉江一路，全长约12.6公里，含一座泵站（8万吨/日）。
	蓉江新区
	2019-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	上级资金、企业融资
	29800 
	4800 
	10000 
	完成总投资的50%
	完成部分管网
	　

	　
	44100 
	17800 
	11300 
	　
	　
	　

	四、人居环境（续建1个）

	19
	赣州蓉江新区公园（含高校园区环境河流综合治理项目）及道路绿地工程（一期）
	续建
	    占地面积约700公顷，含滨江公园（黄金路至我区范围界）、狮形岭山体公园、大桥河公园、白鹭湖公园等。其中大桥河公园内设875个停车位，总面积约29800平方米；仓背岭公园设409个停车位；滨江公园设686个停车位，总面积约31100平方米。共计增加1970个停车位。
	蓉江新区
	2017-2022
	赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司
	　
	上级资金、企业融资
	972900
	405000
	81500 
	完成总投资的50%
	完成部分公园建设并完成1970个停车位建设
	　

	小计
	　
	　
	972900 
	405000 
	81500 
	　

	五、其它（新建1个，续建5个）

	20
	潭口圩镇改造项目一期
	新建
	    本项目总投资约1.6亿元，其中建安费约1.41亿元。本项目包括金石大道（105国道至玉潭路长约520米）沿线建筑整治、中心广场绿地和地下停车库（约426个停车位）、农贸市场、市政道路及配套工程、排水工程等。
	蓉江新区
	2019-2020
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	16000
	1000
	15000
	完成总投资的100%
	完工并完成约426个停车位建设
	　

	21
	创建国家卫生城市项目
	续建
	    含2座垃圾中转站、2个集贸市场装修项目。
	蓉江新区
	2019-2020
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	企业融资
	7800
	2560
	2900 
	完成总投资的70%
	完成主体工程
	　

	22
	温馨家园A1-5地块返迁房
	续建
	    共15栋1026套住宅，总建筑面积约15.8万平方米。
	蓉江新区
	2017-2020
	赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司
	　
	农发行融资、专项建设基金
	47800 
	40000 
	7800 
	完成总投资的100%
	完工
	　

	23
	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（一区）一期【赣州蓉江新区东港安置小区（一期）城市棚户区改造项目】
	续建
	    蓉江花园一区（一期）建设地点位于赣州市蓉江新区蓉江风仙花路南侧，牡丹花路西侧，一期G4-14地块建筑面积约18.6万平方米，919套住宅。
	蓉江新区
	2019-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	上级资金、企业融资
	88600 
	24600 
	10840 
	完成总投资的40%
	完成部分主体工程
	　

	24
	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（二区）【赣州蓉江新区蓉江家园城市棚户区改造项目】
	续建
	    蓉江花园二区（H2-4)地块建设地点位于赣州市蓉江新区蓉江六路东侧，和谐大道北侧。建筑面积约19.5万平方米，1020套住宅。
	蓉江新区
	2018-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	上级资金、企业融资
	96300 
	26000 
	22150 
	完成总投资的50%
	完成部分主体工程
	　

	25
	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（三区）一期【赣州蓉江新区蓉江花园（一期）城市棚户区改造项目】
	续建
	    蓉江花园三区建设地点位于赣南大道南侧，蓉江六路西侧。三区一期包括C5-8地块和C5-12地块两个地块，其中C5-8地块建筑面积约20.70万平方米，C5-12地块建筑面积约16.70万平方米，总建筑面积约 37.40万平方米，2096套住宅。
	蓉江新区
	2018-2021
	赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司
	　
	上级资金、企业融资
	192600 
	50000 
	17400 
	完成总投资的35%
	完成部分主体工程
	　

	小计
	　
	　
	449100 
	144160 
	76090 
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