

# 赣州市交通运输局

签发人：谢文才

赣市交提字〔2023〕20号

〔分类：A2〕

〔同意对外公开〕

## 关于市六届人大四次会议 第215号建议答复的函

尊敬的肖其辉代表：

您提出的《关于加快信丰嘉定-赣县韩坊公路建设的建议》收悉，现答复如下：

信丰嘉定-赣县韩坊公路信丰段起点位于信丰县嘉定镇上坑村大石下（信丰与赣县韩坊镇交界处），起点桩号 K6+224，途经上坑村，月岭村，柏树村，洞高村，黄蜂村，龙舌村，上

坝村，长生村，终于信丰县水东村，终点桩号 K24+748.448，路线全长约 18.5 公里。该项目于 2020 年 12 月开工建设，项目业主单位为信丰县交通投资有限公司，目前已完成项目设计施工总承包（EPC）招标工作，中标单位为江西省公路桥梁工程有限公司和江西公路科研设计院有限公司联合体，采用双向两车道三级公路标准，路基宽 8 米，路面宽 6.5 米，水泥混凝土路面，设计速度 30 公里/小时，总投资约 1.6 亿元。

目前该项目已完成竹丝河桥全部桩基，沿线部分盖板涵以及部分路段路基清表，后因项目用地问题处于停工状态。停工期间，信丰县交通运输局多次就道路坑洼问题督促业主单位做好保畅通工作，取得了一定的效果。

经积极协调信丰县自然资源局，通过自然资源部门“三区三线”划定工作解决了项目占用永久基本农田问题，并取得了赣州市人民政府出具的项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的初步认定意见。但因该项目停工时间较久，涉及到的各项费用已远远超过概算，现业主单位正积极向上级有关部门汇报协调，以尽快解决资金缺口问题。

下一步，我局将组织信丰、赣县两地交通部门共同协调解决该项目存在的问题，督促项目业主单位，加快推进项目前期工作，争取早日取得项目用地批复，尽快复工。



感谢您长期以来对交通运输工作的关心、支持，请多提宝贵意见、建议。

附：市人大代表建议办理情况征询意见表



抄送：市人大选任联工委，市政府督查室。

联系人及电话：钟小秀，0797-8996533